
FACTURA Nº 79

OF: 20.292 10 viviendas y garajes c/ valle, 8 (Villaviciosa de Odón)

PRECIO 

UNITARIO

MEDICION MEDICION MEDICION

1 M2 TRASDOSADO CON PERFIL OMEGA A TRASDOSADO 19,50 63,04 158,14 158,14

2 M2 TRASDOSADO CON PLACAS DE YESO TIPO N 46/400 20,86 212,56 703,96 703,96

3 M2 TRASDOSADO DE PLACA DE YESO CON PERFILERÍA DE 36/400 21,86 189,01 342,42 342,42

4 M2 TABIQUE PLACA DE YESO (15N+70+15N) CON AISLAMIENTO 35,60 68,53 68,53 68,53

5 M2 TABIQUE PLACA DE YESO (15N+70+15W) CON AISLAMIENTO 38,66

6 M2 TABIQUE PLACA DE YESO (15W+70+15W) CON AISLAMIENTO 41,72

7 M2 TABIQUE PLACA DE YESO (15N+46+15N) CON AISLAMIENTO 33,44 92,89 369,46 369,46

8 M2 FALSO TECHO PLACA DE YESO LISO WA 15 MM 27,27 52,36

9 M2 FALSO TECHO PLACA DE YESO LISO N 15 MM 24,74 13,20 205,01 46,54

10 M2 FALSO TECHO PLACA DE YESO LISO N 15 MM ZONA ESCALERA 34,72

11 M2 TRASDOSADO DIRECTO LISO RF20/15 MM EN TECHOS INCLINADOS 27,97 158,41 158,41

12 M2 INCREMENTO POR PLACA HIDRÓFUGA 2,89 200,54 490,45 490,45

13 ML CANDILEJA DE PLACA DE YESO 25,50 8,10

14 UD TRAMPILLA DE REGISTRO DE 60*60 64,50 9,00

15 UD TRAMPILLA DE REGISTRO DE 40*40 48,05

16 UD RECIBIDO DE CAJAS Y TUBOS POR VIVIENDA 150,00

17 UD REFUERZOS DE MADERA 5,50

18 M2 COLOCACIÓN DE AISLANTE REFLECTIIVO 6,00 88,00 115,94 115,94

19 M2 TABIQUE PLACA DE YESO (15N+36+15N) CON AISLAMIENTO 34,44 45,96 82,73 82,73

20 M2 INCREMENTO POR PLACA FOC 5,33 57,99 128,72 128,72

21 M2 INCREMENTO POR PLACA ACUSTICA 2,89 135,12 207,19 207,19

22 M2 PLACA N15 RECIBIDO CON PASTA 15,50 32,84 509,02 € 32,84

23 ML FALSA VIGA PLACA DE 15 O TABICA 25,50 137,21 17,84

24 M2 FALSO TECHO REGISTRABLE VINÍLICO BLANCO 28,50 35,98

25 M2 COLOCACIÓN DE FAJA DE PLADUR PARA TECHO VINÍLICO 25,50 53,6 1.366,80 €

26 UD REMATE DE VENTANAS VELUX 60,00 18,00

27 UD RECERCADO DE CLARABOYAS 90,00 4,00 360,00 €

     H REPASOS Y MODIFICACIONES SEGÚN DIRECTRICES DE DF 20,00 56,00 56,00 56,00

UD
ADELANTO POR ACOPIO Y COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENER

LOS PRECIOS DE MERCADO 9.000,00 1,00
1,00 1,00

UD
DESCUENTO PROPORCIONAL DEL ADELANTO POR ACOPIO DE

MATERIAL 9.000,00 -1,00 - 9.000,00 € -1,00 - 9.000,00 € -1,00

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1203 DEL 19/07/22 TABANERA 2.508,04 -1,00 - 2.508,04 € -1,00 - 2.508,04 € -1,00 - 2.508,04 €

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1200 DEL 27/07/22 TABANERA 2.775,64 -1,00 - 2.775,64 € -1,00 - 2.775,64 € -1,00 - 2.775,84 €

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1472 DEL 30/09/22 TABANERA 2.273,67 -1,00 - 2.273,67 € -1,00 - 2.273,67 € -1,00 -     

€

2.273,67 €

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1400  DEL 16/09/22  TABANERA 2.283,05 -1,00 - 2.283,05 € -1,00 - 2.283,05 € -1,00 -     

€

2283,05

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1402  DEL 16/09/22  TABANERA 3.142,88 -1,00 - 3.142,88 € -1,00 - 3.142,88 € -1,00 -     

€

3.142,88 €

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1261  DEL 16/08/22  TABANERA 2.926,91 -1,00 - 2.926,91 € -1,00 - 2.926,91 € - 1,00 - 2.926,91 €

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1547  DEL 17/10/22  TABANERA 718,52 -1,00 - 718,52 € -1,00 - 718,52 € - 1,00 - 718,52 €

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1620  DEL 31/10/22  TABANERA 1.642,52 -1,00 - 1.642,52 € -1,00 - 1.649,52 € - 1,00 - 1.649,52 €

UD DESCUENTO DE FACTURA Nº 2022/24/1701  DEL 15/11/22  TABANERA 2.536,30 -1,00 - 2.536,30 € -1,00 - 2.536,30 € - 1,00 - 2.536,30 €

-     € -     € 4,00 360,00 €

-     € -     € 53,60 1.366,80 €

-     € 1.080,00 € -     € 18,00 1.080,00 €

AISLAMIENTOS DCH, SL - CIF: B67955062

C/ ALCATRAZ 1, 28019-MADRID

ADVENTIA INGENIERIA, S.L. - CIF.: B85662088

C/ Carril del Conde, 60 4º int 28043 – MADRID

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

- -     €

-

-

-     €

-     €

-     €

-     €

-     €

-     €

9.000,00 € 9.000,00 €
9.000,00 € - -     €

- -     €

-     €

-     €

-

-

9.000,00 €

1.120,00 € 1.120,00 € 1.120,00 € - -     €

-     € -     € -     € - -     €

390,50 € 598,78 € 598,78 € - -     €

-     € 1.025,41 €

509,02 €

35,98 1.025,41 €

-

-     €

-     €

3.498,86 € 454,92 €

-     €

119,37 3.043,94 €

-     €

1.582,78 € 2.849,20 € 2.849,20 € - -     €

309,09 € 686,06 € 686,06 € - -     €

-     € -     € -     € - -     €

528,00 € 695,64 € 695,64 € - -     €

-     € -     € -     € - -     €

-     € -     € -     € - -     €

-     € 206,55 € -     € 8,10 206,55 €

-     € 580,50 € -     € 9,00 580,50 €

-     € 4.430,71 € 4.430,71 € - -     €

579,57 € 1.417,40 € 1.417,40 € - -     €

326,57 € 5.071,98 € 1.151,50 € 158,47 3.920,49 €

-     € -     € -     € - -     €

3.106,28 € 12.354,80 € 12.354,80 € - -     €

-     € 1.427,87 € -     € 52,36 1.427,87 €

-     € -     € -     € - -     €

-     € -     € -     € - -     €

4.131,69 € 7.485,34 € 7.485,34 € - -     €

2.439,77 € 2.439,77 € 2.439,77 € - -     €

1.229,28 € 3.083,63 € 3.083,63 € - -     €

4.433,99 € 14.684,65 € 14,684,65 - -     €

COD. UD CONTRATO

UD DESCRIPCION CONTRATO CERTIFICACION

A ORIGEN MES ANTERIOR MES

IMPORTE IMPORTE IMPORTE MEDICION IMPORTE



- 1.866,29 €

0% I.V.A. -     € Por inversión del sujeto pasivo no se aplica IVA

5% RETENCION

TOTAL CONTRATO 46.158,45 € 40.978,15 € 5.180,31 €

% S/CONTRATO -2473,27%

TITULAR: AISLAMIENTOS DCH, SL 

BANCO: BBVA

A pagar en efectivo, con cheque bancario, transferencia o 

confirming

IBAN: ES98 0182 0966 2402 0450 7878

TOTAL FACTURA 4.921,29 €

IMPORTE A ORIGEN 46.158,45 €

IMPORTE MES ANTERIOR 40.978,15 €

IMPORTE MES 5.180,31 €

259,02 €


