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Las imagenes hablan mas que sus palabras no
entendemos lo que nos quiere comunicar ya le
dije de reunirnos solventar el problema que cree
usted que hay y v su respuesta fue que todo iba
seguir igual el problema que nos causa su
equipo donde tengo grabaciones de audio de
SUS mismo operarios confirmando gue se nos
tenia paralizado desencofrar los techos porque
se |los robaban y ya anteriormente pasando en
arinagan y en madre selva teniendo al personal
parado en varias ocasiones dias enteros por la
mala ejecucion de su perosnal encargado de
dirigir la obra hay un encargado responsable
por parte de ustedes que se responsabiliza de
gque el material y el trabajo se ejecute ala
perfeccion yo solo te pongo la mano de obra
cuando dice usted que el trabajo no esta a su
pedir supuestamente sera por el material que
nos an suministrado deteriorado y incompleto
la seguridad no cumple las condiciones para
trabajar con seguridad en obra no me puede
penalizar con tiempo cuando no lo tenemos en
contrato y ustedes no se han molestado en
acabar la obra esta desde septiembre del 2023
a abril del 2024 no creo que sea por culpa de
mi personal cuando empezamos la obra y nos
sacaban y metian asus necesidades por lo
tanto More encofrados no se responsabiliza de
sus malas ejecuciones le dejo claro gue usted
se lo tomo por su cuenta haciéendole a More
encofrados una retencion del pago en la obra
san jose alegando que madre selva va mal
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