
CONTROL EXPLOTACIÓN 2024

FECHA Nº ALB. P/C CLI./PROV. OBRA LOCALIDAD MATERIAL M2/ML ESP. €/UD SUBTOT. €/OTROS B.I. OBSERVACIONES
01/09/2024 20239 P ABAUCO BAU C/ SANTA HORTENSIA, 58 MADRID SLURRY 804,53 12,00 9.654,36 0,00 9.654,36 2 CAPAS (6€ X CAPA)
01/09/2024 20239 P ABAUCO BAU C/ SANTA HORTENSIA, 58 MADRID OTROS 0,00 110,00 110,00
01/09/2024 21625 P ABAUCO BAU C/ SANTA HORTENSIA, 58 MADRID IV-A 12,47 0,05 24,90 310,50 0,00 310,50
01/09/2024 21625 P ABAUCO BAU C/ SANTA HORTENSIA, 58 MADRID EC-1 12,47 0,40 4,99 0,00 4,99
01/09/2024 21625 P ABAUCO BAU C/ SANTA HORTENSIA, 58 MADRID OTROS 0,00 110,00 110,00
28/10/2024 21647 P ABAUCO BAU C/ SANTA HORTENSIA, 58 MADRID SLURRY 0,00 280,00 280,00 MOD. PLAZA 8. REPASO LÍNEA AMARILLA

829,47 10.469,85
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