
PROYECTO:CAMPORROSSO, 56 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTEROS Y PISCINA C/ LUIS VIVES 14, ALCALA DE HENARES

TRABAJOS ALBAÑILERIA EN OBRA

001 M2 FABRICA 1/2 PIE LADRILLO TOSCO 15,50 5.246,51 9.835,50 9.835,50 0,00 81.320,91 152.450,22 152.450,22 0,00

002 M2 FABRICA 1/2 PIE LADRILLO TOSCO 15,50 213,31 0,00 0,00 3.306,31 0,00 0,00 0,00

003 M2 FABRICA 1/2 PIE LADRILLO TOSCO 15,00 860,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00

003 M2 FABRICA 1/2 PIE LADRILLO TOSCO 15,00 1.818,96 0,00 0,00 27.284,40 0,00 0,00 0,00

002 M2 ENFOSCADO PASA LLANA 4,00 4.843,85 5.552,43 5.552,43 0,00 19.375,40 22.209,72 22.209,72 0,00

003 M2 REPLANTEO 1,30 19.182,30 11.815,28 11.815,28 0,00 24.936,99 15.359,86 15.359,86 0,00

004 M2 FABRICA 1/2 LADRILLO TOSCO CHIMENEAS 18,00 192,65 195,49 195,49 0,00 3.467,70 3.518,82 3.518,82 0,00

005 M2 LADRILLO HUECO SENCILLO 9,00 1.300,00 910,45 910,45 0,00 11.700,00 8.194,02 8.194,02 0,00

006 M2 LADRILLO HUECO DOBLE 10,00 885,90 873,85 873,85 0,00 8.859,00 8.738,45 8.738,45 0,00

007 M2 ENFOSCADO PASELLANA PARA IMPERMEABILIZACION 6,80 1.856,50 1.856,50 0,00 0,00 12.624,20 12.624,20 0,00

008 M2 AISLAMIENTO EN MEDIANERIAS ENTRE PORTALES 4,00 350,64 350,64 0,00 0,00 1.402,55 1.402,55 0,00

009 ML COLOCACION AISLAMIENTO EN CANTO DE FORJADO 4,80 1.458,12 911,26 911,26 0,00 6.998,98 4.374,05 4.374,05 0,00

009 Ud PUERTA RF 72,80 104,00 50,00 50,00 0,00 7.571,20 3.640,00 3.640,00 0,00

010 Ud PUERTA CHAPA 57,20 49,00 53,00 53,00 0,00 2.802,80 3.031,60 3.031,60 0,00

011 H ENCARGADO DE OBRA 25,00 179,00 179,00 0,00 0,00 4.475,00 4.475,00 0,00

012 H GRUISTA 20,00 2.892,00 2.892,00 0,00 0,00 57.840,00 57.840,00 0,00

013 H OFICIAL 19,00 5.458,00 5.166,00 292,00 0,00 103.702,00 98.154,00 5.548,00

014 H PEON DE OBRA 18,00 2.314,00 2.134,00 180,00 0,00 41.652,00 38.412,00 3.240,00

015 m2 FCA DE BLOQUE DE HORMIGON ARMADO y RELLENO 31,20 1.130,83 805,06 805,06 0,00 35.281,90 25.117,87 25.117,87 0,00

016 PA AJUSTE CIERRE FONDO DE PATINILLOS 665,00 8,00 8,00 0,00 0,00 5.320,00 5.320,00 0,00

017 UD DOBLE TABLERO PARTE SUPERIOR DE CHIMENEA 104,00 40,00 0,00 0,00 0,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00

018 UD TABLERO PARTE SUPERIOR DE CHIMENEA 52,00 1,44 1,44 0,00 0,00 74,88 74,88 0,00

019 UD TABLERO SECTORIZACIÓN DE CUARTOS TÉC. Y FONDOS JARDINERAS 36,40 88,00 39,60 39,60 0,00 3.203,20 1.441,57 1.441,57 0,00

020 UD DOBLE TABLERO EN CHIMENEAS 60,00 30,00 30,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00

021 UD CIERRE REGISTROS RF PATINILLOS 120,00 102,00 102,00 0,00 0,00 12.240,00 12.240,00 0,00

022 UD SECTORIZACIÓN PATINILLOS 36,40 144,00 144,00 0,00 0,00 5.241,60 5.241,60 0,00

023 UD CIERRE PUERTAS ASCENSOR 104,00 32,00 32,00 0,00 0,00 3.328,00 3.328,00 0,00

024 M2 FABRICA 1 PIE LADRILLO TOSCO 25,00 59,04 59,04 0,00 0,00 1.476,00 1.476,00 0,00

253.168,77 499.252,41 490.464,41 8.788,00

253.168,77 499.252,41 490.464,41 8.788,00

5% RETENCIÓN 5% RETENCIÓN -439,40

TOTAL FACTURA TOTAL FACTURA 8.348,60

NOTA: EN LA FACTURA SE DEBERÁ DESCONTAR EL 5% EN CONCEPTO DE RETENCIÓN A DEVOLVER SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS

"Operación de inversión de sujeto pasivo según el artículo 84 apartado uno, número 2, letra F de la Ley 37/92 de IVA."

La referida proforma no tiene validez como documento de pago, las mediciones son orientativas y a cuenta, pudiendo variar una 

vez comprobadas las mediciones y la correcta ejecución de los trabajos contratados.

NO SE TRAMITARÁ NINGUNA FACTURA SI NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PAGO DE NÓMINAS, PROVEEDORES E IMPUESTOS

IMPORTE

CONTRATO ORIGEN ANTERIOR MES CONTRATO ORIGEN ANTERIOR MES

CERTIFICACIÓN: JULIO 2024

EMPRESA: ARQUIGOSA

Nº DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA PRECIO

MEDICIÓN


