

A día 08 de febrero de 2024 : Modificaciones expresadas por escrito.

A día 07/02/24 la señora Rosa Figas, nos pidió la modificación de la cocina quitando el mueble despensa con fondo especial echo para las medidas existentes el día de la medición y pedido, Se le explico lo que ello conlleva, una modificación tanto en la encimera modelo DEKTON Doomos como también en la encimera ABK calacatta grey ya que el mueble persiana que antes quedaba sujetado entre los dos muebles columna, al retirar uno de ellos este mueble queda sin apoyo lateral izquierdo, el cual ahora debe ir apoyado encima de la encimera, teniendo también que dejar rematado este lado con un costado nuevo ( el cual aprovecharemos material, cortándolo a medida ) y dejando visto el canto de la encimera ABK calacatta grey por debajo del mueble como apoyo de el mismo, como también conlleva el cambio en el costado que había para tapar la parte trasera baja de los muebles bajos de la península ( zona de los pies en la zona de sillas ) siendo de una medida de 195cm para el hueco que nos quedaba, ahora necesitamos un nuevo costado de 244cm para poder tapar todo este hueco ( con el costado de 195cm es con el que haremos el remate lateral del mueble persiana cortándolo a medida y adaptándolo. )

Hay que añadirle al presupuesto final un costado de 244 x 73 cm, el modelo elegido a sido melamina blanca modelo Mercurio, ya que es más económica y al ser un costado bajo donde van a comer / desayunar, le hemos aconsejado mejor melamina que laca, ya que es más resistente al golpe que se lo podría dar con los mismos pies a la hora de sentarse. Y también añadimos al nuevo presupuesto la ampliación de la encimera DEKTON Doomos de 60cm al largo, ya que al retirar el mueble columna de 60cm existente en el lugar, tenemos que añadir esa parte de encimera, por que si no la encimera quedaba volada en el aire sin apoyo y no es posible de colocar de esta manera.

Con esta modificación no se cobrará ningún extra en trabajo, más que los materiales que se tienen que añadir de nuevo, con este escrito aceptamos por ambas partes, parte trabajadora terminar el trabajo como esta acordado en el presupuesto anterior ya aceptado, como en el nuevo por aceptar, como también por la parte pagadora, de pagar estos trabajos de la siguiente forma:

terminación de trabajos actuales con las nuevas modificaciones pedidas por el cliente, cocina, electrodomésticos y encimera, tendrán que pagar a la finalización de este trabajo el pago final de el 10% restante del primer presupuesto aceptado, siendo una suma de 2.230,50 €.

De aceptar las modificaciones expresadas en este escrito, las nuevas modificaciones se deberían de pagar por adelantado (ya que esto es solo material), para poder proceder al pedido de el nuevo costado de madera, como el material extra en encimera.

Este escrito será firmado y aceptado por ambas partes, siendo la garantía para ambas partes, tanto de una parte la cual se compromete a finalizar el trabajo total, y por la otra parte se compromete a que los pagos serán efectuados en los plazos estipulados.

Adjuntamos Presupuesto de los añadidos (Ampliación Encimera y Costado melamina)

Firma y Sello Empresa:

**MONDIAL CUCINE**  
Jordi Rubio Aranda. 478409578  
Calle Velazquez 76 Local 1º Izq.  
08812 Les Roquetes ( BCN )

Firma de Cliente: