



Calle Casuarinas nº 40, Pol. Ind. de Arinaga
35118- Agüimes, Las Palmas.
Tlf.: 928.181.044 – Fax: 928.40.13.32
url: www.gratecsa.com
email: administracion@gratecsa.com

INCIDENCIAS DE OBRA FECHA 26/04/2024

Obra de “REFORMADO-PROYECTO 18 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS SITA EN LA CALLE MADRESELVA Nº71.”

Hoy con la Fecha arriba indicada siendo las 8:45 de la mañana, la Empresa More Encofrados S.L. Provisto de CIF B-13938550, Se encuentra en la negativa de continuar con los trabajos contratados con la Empresa Gratecsa arriba comunicante, siendo la hora del inicio de los trabajos como se viene procediendo diariamente a la 8:00 de la mañana. La media de trabajadores empleados por la Empresa More Encofrados S.L. para la realización de los trabajos contratados hasta la Fecha 25 de Abril de 2024, siempre ha sido motivo de reclamo por la Empresa Gratecsa ya que no cumplen con los objetivos aportados en este caso por el Jefe de Obra. La Empresa Gratecsa viene comunicando a la Empresa More Encofrados S.L. por mediación del Jefe de Obra y a su vez por el Jefe de Grupo, la necesidad de incorporar más personal para la terminación de los trabajos contratados lo antes posible, ya que por las circunstancias anteriormente dichas, la Obra ha sufrido retrasos. En la Fecha de hoy solo existe en la Obra 1 Empleado de la Empresa More Encofrados S.L. y el cual comunica que no va a trabajar en sus tareas.

Estando la Empresa Gratecsa al día con los pagos a More Encofrados S.L. relacionados con la Obra anteriormente dicha, se le Comunica a la Empresa More Encofrados S.L. que cualquier gasto ocasionado por esta incidencia de cualquier índole tanto de producción como de medios auxiliares estos facilitados por la Empresa Gratecsa, será deducido de las Certificaciones pendientes de realizar o mejor dicho de los trabajos que quedan pendientes de cobrar por la empresa More Encofrados S.L.

Se le comunica a la Empresa More Encofrados S.L. que se incorpore a realizar los trabajos encomendados y que se disponga del Personal necesario según las indicaciones dadas por el jefe de Obra inmediatamente. Según dicha situación si el Lunes la Empresa More Encofrados S.L. no incorpora al personal anteriormente dicho, se le comunica que la continuidad de la Obra se llevará a cabo por la Empresa Gratecsa por sus medios.

En Las Palmas de G.C, a 26 de Abril de 2024