

[Neon Led] Factura 2/3 proyecto

7 mensajes

Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Para: "info@ledilux.com" <info@ledilux.com>

3 de mayo de 2024, 18:07

Buenas tardes Alex,

Adjunto la factura 2/3 según los avances realizados en abril 2024.

Aquí tienes la visión general de lo facturado hasta ahora y de lo que queda:

Area	Tareas	Anticipo		Estado 30/04/24		Estado 31/05/24		TOTAL	TOTAL	
		Factura 1/3	Euros	Factura 2/3	Euros	Factura 3/3	Euros	Porcentaje	Euros	
Consultoría	WORKSHOP DE NECESIDADES	20,00%	20,80 €	80,00%	83,20 €		0,00 €	100,00%	104,00 €	
Consultoría	FUNCIONAL REQUERIMIENTOS	20,00%	20,80 €	80,00%	83,20 €		0,00 €	100,00%	104,00 €	
Migraciones	MIGRACIÓN DE DATOS	20,00%	41,60 €	80,00%	166,40 €		0,00 €	100,00%	208,00 €	
Front Office	DISEÑO GRÁFICO (INSPIRADO EN LA COMPETENCIA I	20,00%	166,40 €	40,00%	332,80 €	40,00%	332,80 €	100,00%	832,00 €	
Front Office	MAQUETACIÓN DESKTOP Y BASE	20,00%	416,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	1.664,00 €	100,00%	2.080,00 €	
Front Office	MAQUETACIÓN RESPONSIVE	20,00%	166,40 €	0,00%	0,00 €	80,00%	665,60 €	100,00%	832,00 €	
Front Office	IMPLEMENTACIÓN DE AUTOEDICIÓN PARA LANDINGS	20,00%	83,20 €	0,00%	0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Front Office	ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RGPD Y COOKIES	20,00%	41,60 €		0,00 €	80,00%	166,40 €	100,00%	208,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (INDEXACIÓN)	20,00%	124,80 €		0,00 €	80,00%	499,20 €	100,00%	624,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (MOVIL)	20,00%	104,00 €		0,00 €	80,00%	416,00 €	100,00%	520,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (DATOS ESTRUCTURADOS)	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (TECNICOS)	20,00%	62,40 €		0,00 €	80,00%	249,60 €	100,00%	312,00 €	
SEO	MEJORAS DE WPO (RENDIMIENTO)	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades orientadas al usuario	HAMBURGESA (TIPO PCCOMPONENTES)	20,00%	62,40 €	80,00%	249,60 €	0,00%	0,00 €	100,00%	312,00 €	
Funcionalidades orientadas al usuario	PRODUCTO PERSONALIZADO	20,00%	270,40 €	40,00%	540,80 €	40,00%	540,80 €	100,00%	1.352,00 €	
Funcionalidades – Mejoras en el producto	CROSSALES	20,00%	41,60 €	80,00%	166,40 €	0,00%	0,00 €	100,00%	208,00 €	
Funcionalidades – Mejoras en el producto	SISTEMA DE TRADUCCIÓN VÍA BBDD	20,00%	124,80 €		0,00 €	80,00%	499,20 €	100,00%	624,00 €	
Funcionalidades – Mejoras en el producto	SISTEMA DE RESERVAS	20,00%	124,80 €	40,00%	249,60 €	40,00%	249,60 €	100,00%	624,00 €	
Funcionalidades – Cierre operación	CHECKOUT	20,00%	62,40 €	40,00%	124,80 €	40,00%	124,80 €	100,00%	312,00 €	
Funcionalidades – Cierre operación	SUGERENCIAS A AÑADIR AL CHECKOUT	20,00%	20,80 €		0,00 €	80,00%	83,20 €	100,00%	104,00 €	
Funcionalidades – Cierre operación	IMPLEMENTACIÓN FORMAS DE PAGOS DIFERENTES	20,00%	41,60 €		0,00 €	80,00%	166,40 €	100,00%	208,00 €	
Funcionalidades – Gestión cuenta	CHAT + WHATSAPP	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades – Blog	IMPLEMENTAR Y MIGRAR BLOG (VBLOG)	20,00%	83,20 €	40,00%	166,40 €	40,00%	166,40 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades – Contenido IA	IMPLEMENTAR MODULO IA	20,00%	104,00 €		0,00 €	80,00%	416,00 €	100,00%	520,00 €	
Funcionalidades – Reseñas	MODULOS DE RESEÑAS	20,00%	62,40 €		0,00 €	80,00%	249,60 €	100,00%	312,00 €	
Funcionalidades – Marketing	IMPLEMENTAR GA4 Y GTM	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades – Marketing	IMPLEMENTAR CLOUDFLARE	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	AUTOMATIZACIÓN ALT IMAGE	20,00%	0,00 €	40,00%	0,00 €	40,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	LOVE BUTON	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	COMPLEMENTOS (FALTA X PARA TRANSP. GRATUITO)	20,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	COMPLEMENTOS CAPTCHA	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	IMPLEMENTACIÓN GTM	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	TIENDA CON LOS METADATOS COMPLETADOS	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	ALERTAS EN EL EMAIL CUANDO NOS ESTAMOS QUED	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	BLOQUE PARA APUNTARSE A LA NEWSLETTER	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	MENÚ IZQUIERDO TF	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	ELEMENTOR	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	LAZY LOAD (EN CASO QUE HAGA FALTA)	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	TIENDA EN MÁS IDIOMAS (ES, EN + X) DEPENDE DEL M	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Servicios	GESTIÓN DE PROYECTO	20,00%	166,40 €	40,00%	332,80 €	40,00%	332,80 €	100,00%	832,00 €	
Servicios	CONFIGURACIÓN DE LA TIENDA	20,00%	41,60 €	40,00%	83,20 €	40,00%	83,20 €	100,00%	208,00 €	
Servicios	FORMACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA	20,00%	20,80 €		0,00 €	80,00%	83,20 €	100,00%	104,00 €	
Servicios	JORNADAS LANZAMIENTO Y POSTLANZAMIENTO	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
	QA								0,00 €	
	GARANTIA									
	TOTAL		2.891,20 €		2.579,20 €		8.985,60 €		14.456,00 €	
			20,00%		17,84%		62,16%		14.456,00 €	
			-500,00 €		-446,04 €		-1.553,96 €		-2.500,00 €	Kit Digital by eCommsistema
			2.391,20 €		2.133,16 €		7.431,64 €		11.956,00 €	Total a facturar al cliente

Por otro lado, tengo 2 temas adicionales a tratar contigo:


- Sigo sin recibir el contrato firmado por vuestra parte. Sería importante que tengamos este tema cerrado de cara a la próxima semana.
- La primera factura FV/2024/0389, salvo error por mi parte, sigue pendiente de pago. Podrías verificarlo con administración?

Quedo a tu disposición.

Un saludo,

Jessica Lagarde
Secretaría de dirección

Tel: 699605560

 FV_2024_0498.pdf
89K

administracion@ledilux.com <administracion@ledilux.com>
Para: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>, jlagarde@ecommsistema.com

8 de mayo de 2024, 14:50

Buenos días Jessica,

Me podrías enviar porfavor el documento que hay que rellenar.

De: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>
Enviado el: miércoles, 8 de mayo de 2024 13:39
Para: administracion@ledilux.com
Asunto: RV: [Neon Led] Factura 2/3 proyecto

De: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Enviado el: viernes, 3 de mayo de 2024 18:07
Para: info@ledilux.com
Asunto: [Neon Led] Factura 2/3 proyecto

Buenas tardes Alex,

Adjunto la factura 2/3 según los avances realizados en abril 2024.

Aquí tienes la visión general de lo facturado hasta ahora y de lo que queda:

Area	Tareas	Anticipo		Estado 30/04/24		Estado 31/05/24		TOTAL	TOTAL	
		Factura 1/3	Euros	Factura 2/3	Euros	Factura 3/3	Euros	Porcentaje	Euros	
Consultoría	WORKSHOP DE NECESIDADES	20,00%	20,80 €	80,00%	83,20 €		0,00 €	100,00%	104,00 €	
Consultoría	FUNCIONAL REQUERIMIENTOS	20,00%	20,80 €	80,00%	83,20 €		0,00 €	100,00%	104,00 €	
Migraciones	MIGRACIÓN DE DATOS	20,00%	41,60 €	80,00%	166,40 €		0,00 €	100,00%	208,00 €	
Front Office	DISEÑO GRÁFICO (INSPIRADO EN LA COMPETENCIA)	20,00%	166,40 €	40,00%	332,80 €	40,00%	332,80 €	100,00%	832,00 €	
Front Office	MAQUETACIÓN DESKTOP Y BASE	20,00%	416,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	1.664,00 €	100,00%	2.080,00 €	
Front Office	MAQUETACIÓN RESPONSIVE	20,00%	166,40 €	0,00%	0,00 €	80,00%	665,60 €	100,00%	832,00 €	
Front Office	IMPLEMENTACIÓN DE AUTOEDICIÓN PARA LANDINGS	20,00%	83,20 €	0,00%	0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Front Office	ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RGPD Y COOKIES	20,00%	41,60 €		0,00 €	80,00%	166,40 €	100,00%	208,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (INDEXACIÓN)	20,00%	124,80 €		0,00 €	80,00%	499,20 €	100,00%	624,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (MOVIL)	20,00%	104,00 €		0,00 €	80,00%	416,00 €	100,00%	520,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (DATOS ESTRUCTURADOS)	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
SEO	MEJORAS DE SEO (TECNICOS)	20,00%	62,40 €		0,00 €	80,00%	249,60 €	100,00%	312,00 €	
SEO	MEJORAS DE WPO (RENDIMIENTO)	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades orientadas al usuario	HAMBURGESA (TIPO PCCOMPONENTES)	20,00%	62,40 €	80,00%	249,60 €	0,00%	0,00 €	100,00%	312,00 €	
Funcionalidades orientadas al usuario	PRODUCTO PERSONALIZADO	20,00%	270,40 €	40,00%	540,80 €	40,00%	540,80 €	100,00%	1.352,00 €	
Funcionalidades – Mejoras en el producto	CROSSALES	20,00%	41,60 €	80,00%	166,40 €	0,00%	0,00 €	100,00%	208,00 €	
Funcionalidades – Mejoras en el producto	SISTEMA DE TRADUCCIÓN VÍA BBDD	20,00%	124,80 €		0,00 €	80,00%	499,20 €	100,00%	624,00 €	
Funcionalidades – Mejoras en el producto	SISTEMA DE RESERVAS	20,00%	124,80 €	40,00%	249,60 €	40,00%	249,60 €	100,00%	624,00 €	
Funcionalidades – Cierre operación	CHECKOUT	20,00%	62,40 €	40,00%	124,80 €	40,00%	124,80 €	100,00%	312,00 €	
Funcionalidades – Cierre operación	SUGERENCIAS A AÑADIR AL CHECKOUT	20,00%	20,80 €		0,00 €	80,00%	83,20 €	100,00%	104,00 €	
Funcionalidades – Cierre operación	IMPLEMENTACIÓN FORMAS DE PAGOS DIFERENTES	20,00%	41,60 €		0,00 €	80,00%	166,40 €	100,00%	208,00 €	
Funcionalidades – Gestión cuenta	CHAT + WHATSAPP	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades – Blog	IMPLEMENTAR Y MIGRAR BLOG (VBLOG)	20,00%	83,20 €	40,00%	166,40 €	40,00%	166,40 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades – Contenido IA	IMPLEMENTAR MODULO IA	20,00%	104,00 €		0,00 €	80,00%	416,00 €	100,00%	520,00 €	
Funcionalidades – Reseñas	MODULOS DE RESEÑAS	20,00%	62,40 €		0,00 €	80,00%	249,60 €	100,00%	312,00 €	
Funcionalidades – Marketing	IMPLEMENTAR GA4 Y GTM	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
Funcionalidades – Marketing	IMPLEMENTAR CLOUDFLARE	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	AUTOMATIZACIÓN ALT IMAGE	20,00%	0,00 €	40,00%	0,00 €	40,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	LOVE BUTON	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	COMPLEMENTOS (FALTA X PARA TRANSP. GRATUITO)	20,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	COMPLEMENTOS CAPTCHA	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	IMPLEMENTACIÓN GTM	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	TIENDA CON LOS METADATOS COMPLETADOS	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	ALERTAS EN EL EMAIL CUANDO NOS ESTAMOS QUEDANDO	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	BLOQUE PARA APUNTARSE A LA NEWSLETTER	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	MENÚ IZQUIERDO TF	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	ELEMENTOR	20,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	LAZY LOAD (EN CASO QUE HAGA FALTA)	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Funcionalides y extras incluidos	TIENDA EN MÁS IDIOMAS (ES, EN + X) DEPENDE DEL PAIS	20,00%	0,00 €		0,00 €	80,00%	0,00 €	100,00%	0,00 €	
Servicios	GESTIÓN DE PROYECTO	20,00%	166,40 €	40,00%	332,80 €	40,00%	332,80 €	100,00%	832,00 €	
Servicios	CONFIGURACIÓN DE LA TIENDA	20,00%	41,60 €	40,00%	83,20 €	40,00%	83,20 €	100,00%	208,00 €	
Servicios	FORMACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA	20,00%	20,80 €		0,00 €	80,00%	83,20 €	100,00%	104,00 €	
Servicios	JORNADAS LANZAMIENTO Y POSTLANZAMIENTO	20,00%	83,20 €		0,00 €	80,00%	332,80 €	100,00%	416,00 €	
	QA								0,00 €	
	GARANTIA									
	TOTAL		2.891,20 €		2.579,20 €		8.985,60 €		14.456,00 €	
			20,00%		17,84%		62,16%		14.456,00 €	
			-500,00 €		-446,04 €		-1.553,96 €		-2.500,00 €	Kit Digital by eCommsistema
			2.391,20 €		2.133,16 €		7.431,64 €		11.956,00 €	Total a facturar al cliente

[El texto citado está oculto]

Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Para: administracion@ledilux.com
Cc: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>

8 de mayo de 2024, 15:42

Buenas tardes,

Adjunto el contrato que tenéis que rellenar y firmar.


Quedo a vuestra disposición.

Un saludo,

Jessica Lagarde
Secretaría de dirección

Tel: 699605560

[El texto citado está oculto]

 **Contrato_eCommerce_-_Neon_Led_-_V1 (1).pdf**
277K

administracion@ledilux.com <administracion@ledilux.com>

Para: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>

Cc: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>


16 de mayo de 2024, 11:05

Buenos dias,

Adjunto documento.

Gracias

[El texto citado está oculto]

 **Scan2024-05-16_105640.pdf**
4965K

Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>

Para: administracion@ledilux.com

Cc: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>

16 de mayo de 2024, 11:59

Buenos días,

Gracias por el contrato.

Solo nos queda pendiente resolver el tema de las facturas por pagar.
Aquí tiene un resumen:

<input type="checkbox"/>	FV2024/0591	(Neon Led) Ledilux	08/05/2024	hace 8 días	SO1496	eComm360 S.L.	156,00 €	32,76 €	188,76 €	188,76 €	No pagado
<input type="checkbox"/>	FV2024/0498	(Neon Led) Ledilux	30/04/2024	hace 22 días	SO1492	eComm360 S.L.	2.111,70 €	443,45 €	2.555,15 €	2.555,15 €	No pagado
<input type="checkbox"/>	FV2024/0389	(Neon Led) Ledilux	28/03/2024	hace 49 días	SO1492	eComm360 S.L.	2.391,20 €	502,14 €	2.893,34 €	2.893,34 €	No pagado

Quedo a la espera de que me deis una fecha de pago.

Un saludo,

Jessica Lagarde
Secretaría de dirección

Tel: 699605560

[El texto citado está oculto]

administracion@ledilux.com <administracion@ledilux.com>

Para: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>

16 de mayo de 2024, 12:15

Buenos dias,

Tengo la numero fv/2024/0591 y fv/2024/0389, estas dos ya estan añadidas como te comente para la siguiente remesa.

Faltaría 0498, envíamela y la voy pasando.

Gracias

Lara

De: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2024 11:59
Para: administracion@ledilux.com
CC: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>
Asunto: Re: [Neon Led] Factura 2/3 proyecto

Buenos días,

Gracias por el contrato.

Solo nos queda pendiente resolver el tema de las facturas por pagar.

Aquí tiene un resumen:

<input type="checkbox"/>	FV2024/0591	(Neon Led) Ledilux	08/05/2024	hace 8 días	SO1496	eComm360 S.L.	156,00 €	32,76 €	188,76 €	188,76 €	No pagado
<input type="checkbox"/>	FV2024/0498	(Neon Led) Ledilux	30/04/2024	hace 22 días	SO1492	eComm360 S.L.	2.111,70 €	443,45 €	2.555,15 €	2.555,15 €	No pagado
<input type="checkbox"/>	FV2024/0389	(Neon Led) Ledilux	28/03/2024	hace 49 días	SO1492	eComm360 S.L.	2.391,20 €	502,14 €	2.893,34 €	2.893,34 €	No pagado

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Para: administracion@ledilux.com

16 de mayo de 2024, 16:13

Buenas tardes Lara,


Aquí tienes la factura.

Gracias y un saludo,

Jessica Lagarde
Secretaría de dirección

Tel: 699605560

[El texto citado está oculto]

 FV_2024_0498 (1).pdf
89K