



## PARTE DE HORAS

**OBRA:**

CAMP0220S0  
ALCADA DE H

DÍA.....27.....

MES.....5.....

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MAli. remates en portales + patio		
10	MOJAME. con MAli + limpieza		
10	MAli v mios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

CAMP 022052

ALCALA DE H

DÍA 28

MES 5

AÑO 2024


CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MALI. 2 emates en entrega de portales + patio		
10	MOJAME. com MALI		
10	MAXI. Varios		

OBRA: CAMPORROS O  
ALCAZAR DE H

DÍA 29

MES 5

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MAZ. Remates en patio y portales		
10	MOJAME. con MAZ. F. 2.º impreso		
10	MAZ. Varios		
			

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS


OBRA:

CAMPOLLO  
ALCANTARA DE H.  
AÑO 2024

DÍA 30

MES 5

AÑO 2024

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
10	MAZ: preparando para Hormigon en entrada + remates en patio		
10	MOZAMB. con MAZi		
10	MAZi varios 		

OBRA:

CAMPOZZOSO  
ALCALA DE H

DÍA 31

MES 5

AÑO 2024

CANTIDAD

CONCEPTO

PRECIO


IMPORTE

5

MAxi - remates en planta de  
entrada de portales

6

MAXi - Valido





# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS


OBRA:

CAMPOROSO  
ALCALA DE H

DÍA 1

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MOSAME. arudendo ala piecha na MOZA		
8	MAXI. varios 		



# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

CAMPORZOS O  
ALCAZAR DE H

DÍA 3

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MAI: remates en patio y entrada		
10	MOJAME. con MAI:		
10	MAXI VARIOS		

## PARTE DE HORAS

OBRA:

Camp092050  
ALCA2A-DE. H

AÑO 2024

DÍA.....4.....

MES. 6

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
10		MAI: remates en patio + entradus		
10		MOJAME con MAI		
10		MAI: varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

Campozorro  
Alcalá D.E. H

DÍA 5

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MALi remates en patio+ entradu		
10	MONTAMO. con MALi		
10	MAXi varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

CAMP 028 OS 2  
ALCAZA DE H

DÍA 6

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MALi. remates en zona de piscina		
10	MOJAME con MALi		
10	MAXi. Varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

campesino  
Alcala DE, H

DÍA.....7.....

MES.....6.....

AÑO.....2024.....

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
6	MALI. remates en patio + entrada		
6	MOSTAMBE con MALI		
6	MAXI varios		

OBRA:


COMPOZOSO

ALICIA DE H

DÍA.....8.....

MES.....6.....

AÑO.....2024.....

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
8	MOJAME. retirando alimbreado de gomas + lineas de vidrio de portales		
8	MAXI Varios		
			

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:


CAMPESINOS

ALCAZA DE H

DÍA 10

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MAI. remates en patio y jardín		
10	MOJAME. con MAI.		
			
10	MAI - Varios		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA: Campos 2058  
ALCALA DE H

DÍA 11

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MAI. Zemates en patio y Jardin		
10	MOJAME con MAI		
10	MAI. Varios		



# ARQUIGOSA


## PARTE DE HORAS

OBRA: CAMPO 2050  
ALCALA DE H  
AÑO 2024

DÍA 12

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MAI remates en patio y entrada		
10	MOJAME. con MAI		
10	MAI: varios		
			

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

CAMPORRISO  
ALCALA DE H

DÍA 13

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
10	MAZi remate en puerta de garaje		
10	MOJAME con MAZi		
10	MAXi Varios <del>MAZi</del>		


# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA: CAMPOROSSO  
ALCABA DE H  
AÑO: 2024

DÍA: 14

MES: 6

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
6	MAZ: remates en zampa del gorase + limpieza		
6	MOJAME. con MAZ		
8	MAXI VARIOS 		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

Campo 820550  
ALCAZA DE H

DÍA 15

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD


C O N C E P T O

PRECIO

IMPORTE

8

MAXI Varios



# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA:

COMPUESTO  
ALCALA DE H

DÍA 17

MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAI - remates en caseta de consorcio + garaje		
9	MOJAME. CON MAI		
9	MAXI - varios		

OBRA:

CAMP0220550

ALCAZA - DE. #

AÑO 2024

DÍA 18

MES 6

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAli: Zomates en Izastecos + guaje		
9	MOJAME. con MAli		
9	MAxi. vijos		

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS


OBRA:

CAMP027050  
ALCALA-DE-H  
AÑO 2024

DÍA 19

MES 6

AÑO 2024


CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
9	MAli: 2 emates en coarto del deposito de agua y trosteros		
9	MOJAME- COM MALI		
9	MAXI. varios		
			

# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA: CAMPORRISO  
ALCAJA DE H  
AÑO 2024

DÍA 20 MES 6

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
9	MAZ: remates en azulejo + portal 8		
9	MOJAME con MAZ:		
9	MAXI varios		
			



# ARQUIGOSA

## PARTE DE HORAS

OBRA: COMPONEROS O  
ALCANTARA-DE-H

DÍA 21 MES 6

AÑO 2024

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
5	MAZ remates en gualap r trosteros		
5	MOJAME con MALI		
5	MAxi valios		