

#	Pagado a 30/9 133.930 €			REPASOS - COMENTARIOS	€ REPASOS PENDIENTES
1	DEMOLICIONE	Inicial	12.680 €		
2		Ampliacion	4.000 €	Rejilla ventilacion campana cocina y taller	-50,00
3	CUBIERTA		24.670 €	Relleno perimetral encuentro cubierta/pared	-1.921,79
4	ESTRUCTURA	Planta calle	23.460 €		
5		Planta primera	14.670 €	Torsion y soldado del cosido lateral refuerzo	-948,00
6	ESCALERA	Metalistería	1.680 €		
7		Albañilería	860 €		
8	ALBAÑILERIA	Gallinera y enfoscar	1.230 €		
9		Cargaderos	360 €	Cargadero de salida a jardin y ventanas	-180,00
10		Limpiar vigas zona sur	280 €		
11		Autonivelante	3.920 €	Error calculo son 116m2 x 28€	-672,00
12	PYL	(7/58€, 4/46€, T/38€)	21.400 €	Repasos y pendientes	-4.280,00
13		Nudillos y puertas	1.100 €	Todos	-1.100,00
14	FONTANERIA		3.870 €	Toma de lavadora, llave inodoro, llaves de corte por punto y albañilería plato de ducha	-1.104,00
15	ELECTRICIDAD		5.880 €	Acometida, linea jardín independiente y boletin	-1.178,41
Precios cerrados 25/6 120.060 €					
16	PLASTON	(28€ x 116m2)	3.248 €		
17	PINTURA	(10€ x 443m2)	4.430 €	Repasos y pendientes pladur	-443,00
18	CERAMICOS	(36€ x 146m2)	5.256 €	Bajo escalera sin preparar. Borada mermada, rodapie varias zonas falta y puerta jardin no abre.	-805,00
19	DEMOLICIONE S	Puerta entrada	600 €	Acordado en obra 21/11	-250,00
20	ALBAÑILERIA	Limpiar vigas zona norte	350 €	Falta cargadero y acabados del hueco	
				Aceptado de zona sur 280€, son mas metros y repasos +30% aprox	-50,00
				Manchas de pintura en verticales	
Trabajos adicionales 20/11 13.884 €					
Saldo a 21/11: -14 €					12.982,20