



C/ López Bravo, 7, Naves CAM 8,  
Pol. Ind. Villalonquéjar  
09001 Burgos

**PERFORACIONES Y PILOTES  
MONTENEGRO EXPERSA, S.L.  
Ctra. Fuentes de Andalucía s/n  
41630 Lantejuela (SEVILLA)  
C.I.F.: B - 90177866**

**ADENDA al contrato: 2023 / 49**

**Cod. Obra: 253**

Burgos, a 21 de noviembre de 2023

**REUNIDOS**

De una parte **D. Roberto Lázaro Pérez** con domicilio en, c/ López Bravo, nº 7, Nave 8 en Pol. Ind. Villalonquejar, 09001 Burgos provisto de Número de Identidad Fiscal (N.I.F.) 13.151.632-W.

De otra parte **Dña. Isabel María Montenegro Valle**, con domicilio en calle Fuentes de Andalucía s/n, 41630 Lantejuela (SEVILLA), provista con Número de Identidad Fiscal (N.I.F.) 77.536.529-X

**INTERVIENEN**

De una parte, la sociedad mercantil **NUEVE RESTAURA S.L.** (referida en adelante en este contrato como **EL CONTRATISTA**), con domicilio en calle Avda. Pedernales 48-50 Nave 5 (09001) Villagonzalo de (BURGOS), con Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) B 09389941 y con número de Registro de Empresas Acreditadas (R.E.A.) 08/09/0004483. Actúa en su nombre y representación, **D. Roberto Lázaro Pérez**, en calidad de Administrador Único.

De otra parte, la sociedad mercantil **PERFORACIONES Y PILOTES MONTENEGRO EXPERSA, S.L.** (referida en adelante en este contrato como **EL INDUSTRIAL**), con domicilio fiscal Fuentes de Andalucía s/n, 41630 Lantejuela (SEVILLA), Sociedad con Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) B 90177866, y número de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (R.E.A.) 01/41/0010327. Actúa en su nombre y representación, **Dña. Isabel María Montenegro Valle**, mayor de edad, en calidad de Representante legal.

**FACTOS**

**PRIMERO. - ANTECEDENTES**

Que con fecha 16 de octubre de 2023 se firma el contrato para la ejecución de los pilotes necesarios para la construcción de “**29 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJES en PARCELA A5.5.3 SECTOR S-4 “VILLIMAR OESTE” en (BURGOS)**”

**SEGUNDO. - OBJETO**

Que, como consecuencia de la naturaleza del terreno, se acuerda por ambas partes:

Aumentar el plazo de terminación de los trabajos contratados, siendo el nuevo plazo de terminación del **12 de enero de 2024**.

Manteniendo las demás condiciones acordadas y recogidas en el contrato firmado por ambas partes número 2023 / 49.

**PERFORACIONES Y PILOTES  
MONTENEGRO EXPERSA, S.L.**

**NUEVE RESTAURA S.L.**

**Dña. Isabel María Montenegro Valle**

**D. Roberto Lázaro Pérez**