

MARIO M. COTELO

FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	PAGADO	FECHA PAGO	PENDIENTE
FCM01-050	50% 3º A	1.971,09 €	1.971,09 €	17/05/2024	- €
FCM01-051	50% 3º B	1.846,46 €	1.846,46 €	24/05/2024	- €
FCM01-052	PISO PILOTO	2.256,65 €	1.514,50 €	30/04/2024	742,15 €
			1.512,50 €	30/04/2024 -	1.512,50 €
FCM01-053	PISO PILOTO Y CUADRO GENERAL	621,64 €	- €		621,64 €
FCM01-054	OFICINAS	871,20 €	- €		871,20 €
FCM01-055	REESTANTE 50% 3º A	1.971,09 €	- €		1.971,09 €
FCM01-056	RESTANTE 50% 3º B	1.846,46 €	- €		1.846,46 €

PENDIENTE DE PAGO 4.540,04 €

PRESUPUESTO 3º A 3.942,18 €

PRESUPUESTO 3º B 3.692,92 €