A dia 08 de febrero de 2024 : Modificaciones expresadas por escrito.

Adia 07/02/24 \a sefiora Rosa Figas, nos pidié la modificacién de la cocina quitando el
mueble despensa con fondo especial echo para las medidas existentes el dia de la
medicion y pedido, Se le explico lo que ello conlleva, una modificacién tanto en la
encimera modelo DEKTON Doomos como también en la encimera ABK calacatta grey ya
que el mueble persiana que antes quedaba sujetado entre los dos muebles columna, al
retirar uno de ellos este mueble queda sin apoyo lateral izquierdo, el cual ahora debe ir
apoyado encima de la encimera, teniendo también que dejar rematado este lado con un
costado nuevo ( el cual aprovecharemos material, cortdndolo a medida ) y dejando visto
el canto de la encimera ABK calacatta grey por debajo del mueble como apoyo de el
mismo, como también conlleva el cambio en el costado que habia para tapar la parte
trasera baja de los muebles bajos de la peninsula (zona de los pies en la zona de sillas )
siendo de una medida de 195cm para el hueco que nos quedaba, ahora necesitamos un
nuevo costado de 244cm para poder tapar todo este hueco ( con el costado de 195cm es
con el que haremos el remate lateral del mueble persiana cortdndolo a mediday
adaptandolo.)

Hay que anadirle al presupuesto final un costado de 244 x 73 cm, el modelo elegido a sido
melamina blanca modelo Mercurio, ya que es mas econémicay al ser un costado bajo
donde van a comer / desayunar, le hemos aconsejado mejor melamina que laca, ya que
es mas resistente al golpe que se lo podria dar con los mismos pies a la hora de sentarse.
Y también afiadimos al nuevo presupuesto la ampliacién de la encimera DEKTON Doomos
de 60cm al largo, ya que al retirar el mueble columna de 60cm existente en el lugar,
tenemos que afadir esa parte de encimera, por que si no la encimera quedaba volada en
el aire sin apoyo y no es posible de colocar de esta manera.

Con esta modificacion no se cobrara ninglin extra en trabajo, mas que los materiales que
se tienen que afadir de nuevo, con este escrito aceptamos por ambas partes, parte
trabajadora terminar el trabajo como esta acordado en el presupuesto anterior ya
aceptado, como en el nuevo por aceptar, como también por la parte pagadora, de pagar
estos trabajos de la siguiente forma:

terminacion de trabajos actuales con las nuevas modificaciones pedidas por el cliente,
cocina, electrodomésticos y encimera, tendran que pagar a la finalizacion de este trabajo
el pago final de el 10% restante del primer presupuesto aceptado, siendo una suma de
2.230,50 €.

De aceptar las modificaciones expresadas en este escrito, las nuevas modificaciones se
deberian de pagar por adelantado (ya que esto es solo material), para poder proceder al
pedido de el nuevo costado de madera, como el material extra en encimera.

Este escrito sera firmado y aceptado por ambas partes, siendo la garantia para ambas
partes, tanto de una parte la cual se compromete a finalizar el trabajo total, y por la otra
parte se compromete a que los pagos seran efectuados en los plazos estipulados.
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