
 

Detalles del presupuesto Unid p/uni total 
Pulido de vaso piscina    985,00 € 
Impermeabilización de piscina    1.887,50 € 

Escalera de piscina   890,00 € 

Demolición coronación piscina   487,00 € 

 Hormigonado exterior coronación    835,00 € 

 Revestimiento de piscina    3.080,00 € 

Hormigonado patio    4.488,00 € 
Demolición solera exterior patio    485,75 € 

Excavación y movimientos de tierra patio 
- 3 cubas de tierra 8 m  
- Maquinaria  
- 3 días operario en obra  

 

 
3 unid 

 
120,00 € 
395,07 € 
240,00 € 

 
360,00 € 
 395,07 €  
240,00 € 

Quitar bloque pared y retirada a cuba   95,65 € 95,65 € 

Total de trabajos realizados    14.228,97 € 

 
Importe entregado por transferencia iva no incluido 

Factura nº 159  

Fecha: 23/04/24 

   

5.454,55 € 

4.545,45 € 

 

Total de importe restante iva no incluido    4.228,97 € 

 

 

Notas adjuntas 

• Los precios se consideran netos siendo a cargo del cliente el IVA o cualquier impuesto vigente en el 

momento. 

• El cliente se encargara de suministrar el agua y energía necesaria para dichos trabajos. 

• La limpieza y el orden corren a cuenta de ASGPISCINAS DE DISEÑO 

• La facturación se realizara el 15%  en la firma del contrato, otro 35 % al comenzar obra, otro 35 % a mitad 

de obra  y  el resto al terminar obra. 

• Los materiales necesarios  serán todos proporcionados por ASGPISCINAS DE DISEÑO 

• Cualquier cambio o modificación de las zonas incluiría una revisión del presupuesto.  

•  El tiempo estimado de entrega sería de 20 días hábiles. 

• EL PRESUPUESTO TIENE UNA VALIDEZ DE UN MES 

 

 

 

RELACION DE TRABAJOS EJECUTADOs 

Cliente: Jose Manuel Rojas 

Localizacion: C/ cerro del monte nº 19 (Montequinto) 

Fecha: 22/05/24 



 

 

 

 

 

 

 

 


