
 

 

Detalles del presupuesto Unid p/uni total 
Pulido de vaso piscina    985,00 € 

Instalación de boquillas de acero    849,30 € 

Impermeabilización de piscina    1.887,50 € 

Instalación de focos led    386,50 € 

Escalera de piscina   890,00 € 

Demolición coronación piscina   487,00 € 
 Hormigonado exterior coronación    835,00 € 

 Revestimiento de piscina    3.080,00 € 

Hormigonado patio    4.488,00 € 

Colocación revestimiento patio   5.491,20 € 

Demolición solera exterior patio    485,75 € 

Instalaciones de fontanería    600,00 € 

Cuarto depuradora   709,65 € 

Adoquín    Regalo 

Muro de bloques   1.283,18 € 

Excavación y movimientos de tierra patio 
- 3 cubas de tierra 8 m  
- Maquinaria  
- 3 días operario en obra  

 

 
3 unid 

 
120,00 € 
395,07 € 
240,00 € 

 
360,00 € 
 395,07 €  
240,00 € 

Quitar bloque pared y retirada a cuba   95,65 € 95,65 € 

Hormigonado de bloques y pilares de muro amarillo   967,85 € 

Hormigonado Vecina + colocación de tela asfáltica cogiendo desde el muro 
de bloques amarillos y bajando el muro de bloques grises unos 10 cm  

  1.240,20 € 

Enlucido muro hormigón mediante junquillo superior y capa fina color 
albero 

  775,32 € 

Palets de mortero color albero colocación bloques amarillos   226,10 € 

Total Pre. Nº 498 y Pre. Nº 518 
Presupuesto muro bloques y partidas solicitadas externas 

  26.758,20 € 

 

+ iva 10 %    2.675,82 € 

Total iva del 10 % incluido    29.434,02 € 

RELACION DE TRABAJOS EJECUTADOS 

Pre. nº 498 y Pre nº 518 y trabajos solicitados sin 

presupuestar. 

Cliente: Jose Manuel Rojas 

Localizacion: C/ cerro del monte nº 19 (Montequinto) 

Fecha: 17/06/24 



Importe entregado por transferencia iva del 10 % incluido 

Factura nº 159  

Factura nº 167 

Factura nº 168 

   

6.000,00 € 

5.000,00 € 

3.000,00 € 

 

Total de importe restante iva incluido    15.434,02 € 

Importe a ingresar para llegar al 95 % de obra segun estipulaciones de 
contrato 

  13.962,31 € 

 

 

Notas adjuntas 

• Se aporta trans esta relacion de presupuesto y partidas externas facturas de ingresos en banco y 

facturas pendientes de abono 

• Factura nº 167 por importe de 5.000 € iva incluido del 10 % el dia 23/04/23 

• Factura nº 168 por importe de 3.000 € iva incluido del 10 % el dia 31/05/24 

• Factura n º 169 por importe de 3.840,35 € iva del 10 € incluido por muro de bloque con partidas 

externas. 

• Factura nº 170 por importe de 10.121,96 € iva del 10 % incluido para hacer el 95 % total de obra  

• La última factura de importe 1.471,70 € se entregará a la finalización de obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


