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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

Presupuesto parcial n°

1.11

Presupuesto parcial n°

211

221

1 Actuaciones previas
1.1 Desratizacién, desinfeccién y eliminacién de plantas

m2  Desinsectacién mediante la aplicacibn de productos
insecticidas en el interior del edificio. Incluso limpieza,
recogiday retirada de restos de obra.
Incluye: Preparacion del producto. Aplicacion del producto
en el interior del edificio. Recogida de residuos y carga sobre
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 75,000
Meses anteriores:
Mes actual: 75,000
Total presupuesto parcial n°1:
Meses anteriores:
Mes actual:
2 Demoliciones
2.1 Cimentaciones

m3  Demolicion de losa de cimentaciéon de hormigén armado, de
hasta 1,5 m de profundidad méaxima, con martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion o
contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras
con equipo de oxicorte. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segln
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
realmente demolido, medido como diferencia entre los
perfiles levantados antes de empezar la demolicion y los
levantados al finalizarla, aprobados por el director de la
ejecucion de la obra, segln especificaciones de Proyecto.

1,03

77,25

77,25
77,25
0,00

77,25

A origen: 1,088
Meses anteriores:
Mes actual: 1,088
2.2 Estructuras

m Perforacién en humedo realizada verticalmente en forjado
unidireccional de hormigbn armado con viguetas
prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas
ceramicas o de hormigon y capa de compresién de
hormigén, con corona diamantada de 52 mm de didmetro,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre cami6n o contenedor.

Criterio de valoracion econ6émica: El precio no incluye el
levantado del pavimento.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacién del
elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacion grafica de Proyecto, con un minimo de 33
cm.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con un
minimo de 33 cm.

15,60

16,97

16,97
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222

23.1

Presupuesto parcial n°

A origen: 1,000
Meses anteriores:
Mes actual: 1,000

Perforacién en humedo realizada verticalmente en forjado
unidireccional de hormigén armado con viguetas
prefabricadas de hormigon, entrevigado de bovedillas
ceramicas o de hormigon y capa de compresién de
hormigén, con corona diamantada de 112 mm de diametro,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el
levantado del pavimento.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforaciéon del
elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camioén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto, con un minimo de 33
cm.

Criterio de medicion de obra: Se mediréa la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con un
minimo de 33 cm.

63,04

63,04

63,04

A origen: 1,000
Meses anteriores:

Mes actual: 1,000

2.3 Revestimientos y trasdosados

m?2

Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas de terrazo, con martillo neumaético, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el picado
del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la
demolicion de la base soporte.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

84,05

84,05

84,05

A origen: 3,100
Meses anteriores:
Mes actual: 3,100
Total presupuesto parcial n°2:
Meses anteriores:

Mes actual:

3 Fachadas y particiones

3.1 Tabiqueria de entramado autoportante

2,49

7,72

7,72
171,78
0,00

171,78
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3.1.1

m?2

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con
placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre si, con disposicién
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm,
segln UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acUstica de
dilatacion autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales
y montantes metdlicos; tornilleria para la fijacion de las
placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pasta y cinta
para el tratamiento de juntas.

Criterio de valoracion economica: El precio incluye la
resolucién de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el
superior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacién de
los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijaciéon de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Colocacion de los paneles de lana mineral
entre los montantes. Fijacién de las placas para el cierre de
la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacién gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos
en lanorma UNE 92305.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medicion expuestos en la norma UNE 92305.

A origen: 60,687
Meses anteriores:

Mes actual: 60,687

3.2 Fabrica no estructural

28,15

1.708,34

1.708,34
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3.21

Comentario

m?2

Fachada de una hoja, de 14 cm de espesor, de fabrica de
ladrillo cerdmico macizo de elaboracién mecanica, para
revestir, 29x14x5 cm, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Revestimiento de los frentes de forjado con piezas ceramicas
y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados
con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fabrica.
Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigon
pretensado.

Incluye: Definicién de los planos de fachada mediante
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocaciéon y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en
las aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel.
Revestimiento de los frentes de forjado. Realizacion de todos
los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2, En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2. En los huecos que no se deduzcan,
estan incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Hueco patio 1

Puerta vestibulo zona
comuin

Hueco 2 patio 1
Ventana altillo patio 1
Ventana patio 2

Ventana pasillo a porteria

3.3.1

1,000 2,100 2,100

1,000 2,100 2,100
0,600 0,600 0,360
2,100 1,000 2,100

0,800 1,300 1,040

A origen: 7,700
Meses anteriores:

Mes actual: 7,700

3.3 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas

m?2

Cerramiento de fachada de bloques huecos de vidrio
moldeado de varios colores segun detalle gréfico, incoloro,
190x190x80 mm, separados por perfiles perimetrales y
perfiles entre bloques de PVC, rejuntado con masilla de base
neutra monocomponente. Incluso y silicona para sellado
perimetral.

Incluye: Replanteo. Colocacion y aplomado de miras de
referencia. Colocacién de los perfiles. Fijacion de los
perfiles. Colocacion de los bloques por hiladas a nivel.
Rejuntado de los bloques. Sellado de las juntas perimetrales.
Repaso y limpieza de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo todos los huecos.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.

23,87

183,80

183,80

A origen: 5,060

116,48

589,39
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Presupuesto parcial n°

4.1.1

4.1.2

Meses anteriores:
Mes actual: 5,060
Total presupuesto parcial n°3:
Meses anteriores:

Mes actual:

4 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

4.1 Puertas interiores

ud

C1: Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de
espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con camara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco
de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijaciobn del marco al
paramento.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio no incluye el
recibido en obra de la carpinteria.

Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del
marco. Fijaciéon del marco al paramento. Colocacién de la
hoja. Colocacién de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medir4d el nimero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

589,39
2.481,53
0,00

2.481,53

ud

A origen: 1,000
Meses anteriores:
Mes actual: 1,000

C2: Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de
espesor, 800x1945 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con camara intermedia rellena de poliuretano,
sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin
premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijacion del
marco al paramento.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio no incluye el
recibido en obra de la carpinteria.

Incluye: Marcado de puntos de fijacion y aplomado del
marco. Fijaciéon del marco al paramento. Colocacion de la
hoja. Colocacién de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d el numero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

97,27

97,27

97,27

A origen: 0,500
Meses anteriores:

Mes actual: 0,500

129,77

64,89

64,89
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

ud

C3: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4
cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, acabada en
crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de
sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de laton, color plata, acabado mate, serie basica.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los
herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 0,500
Meses anteriores:
Mes actual: 0,500

C4: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x4
cm, de tablero aglomerado, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo
de latén, color gris, acabado mate, serie basica. Con rejilla de
ventilacion o aireador 30I/s.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

159,74

79,87

79,87

ud

A origen: 1,000
Meses anteriores:
Mes actual: 1,000

C5: Puerta interior corredera para armazén metalico, ciega,
de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, acabada en crudo para barnizar en obra;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador
simple de laton, serie basica.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d el niumero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

191,83

191,83

191,83

A origen: 1,000
Meses anteriores:

Mes actual: 1,000

156,57

156,57

156,57
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

ud

C6: Puerta interior corredera para armazén metalico, ciega,
de una hoja de 203x87,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, y tirador con
manecilla para cierre de acero inoxidable, serie basica.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los
herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el niamero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 0,500
Meses anteriores:
Mes actual: 0,500

C7: Puerta interior corredera para armazén metalico, ciega,
de una hoja de 203x72,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie basica.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los
herrajes de cierre. Colocacidn de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

181,14

90,57

90,57

ud

A origen: 0,500
Meses anteriores:
Mes actual: 0,500

C5-C6: Armazon metélico de chapa ondulada y travesafios
metalicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 4 cm de
espesor méaximo de hoja; colocacion en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocacién del armazén con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelacion y fijacion a la
pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacion sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medirda el numero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

192,46

96,23

96,23

A origen: 1,500
Meses anteriores:

Mes actual: 1,500

178,60

267,90

267,90
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4.1.9

Presupuesto parcial n°

511

ud

C7: Armazén metdlico de chapa ondulada y travesafios
metélicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 80x210 cm y 4 cm de
espesor méaximo de hoja; colocacion en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocacién del armazén con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelacién y fijacion a la
pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacion sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 0,500
Meses anteriores:
Mes actual: 0,500
Total presupuesto parcial n°4:
Meses anteriores:

Mes actual:

5 Remates y ayudas

5.1 Ayudas de albaiiileria

m2

Repercusiéon por m?2 de superficie construida de obra, de
ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucién de la instalacion de salubridad formada
por: sistema de evacuacién (bajantes interiores y exteriores
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifénicos,
colectores suspendidos, sistemas de elevacion, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la
instalacion), sistema de ventilacion (red de conductos de
ventilacion, rejillas interiores o exteriores de impulsién o
retorno, difusores, compuertas y cualquier otro elemento
componente de la instalacion que deba recibirse en falsos
techos, particiones interiores, suelos técnicos o
cerramientos de fachada), con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucién
de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de
pasamuros. Colocacién y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida,
medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

168,10

84,05

84,05
1.129,18
0,00

1.129,18

A origen: 150,000
Meses anteriores:

Mes actual: 150,000

1,94

291,00

291,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

5.1.2

Presupuesto parcial n°®

6.1.1

6.2.1

m?2

Repercusiéon por m? de superficie construida de obra, de
ayudas de cualquier trabajo de albaifiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de
contadores, derivaciones individuales y red de distribucion
interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de
pasamuros. Colocacién y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida,
medida seglin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 80,000
Meses anteriores:
Mes actual: 80,000
Total presupuesto parcial n°5:
Meses anteriores:

Mes actual:

6 Instalaciones

6.1 Audiovisuales

ud.

Suministro e instalacion de altavoz bluetoth empotrado en
techo. Funcionamiento con APP desde movil. 1 altavoz de
plastico color blanco, diametro 200mm. Potenica RMS 30W.

3,89

311,20

311,20
602,20
0,00

602,20

A origen: 2,000
Meses anteriores:

Mes actual: 2,000

6.2 Climatizacion

m

Canal protectora de U23X, color blanco RAL 9010, con film
de proteccién, cédigo de pedido 30032-2, serie 30 "UNEX",
de 60x90 mm, aislante, con grado de proteccién IK08, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la
intemperie.

Criterio de valoracion econ6mica: El precio no incluye la
linea frigorifica, el cableado eléctrico de alimentacién ni la
red de evacuacion de condensados.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segln
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

87,55

175,10

175,10

A origen: 10,000
Meses anteriores:

Mes actual: 10,000

19,65

196,50

196,50
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.2.2

6.2.4

6.2.5

6.2.6

m

Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre
sin soldadura, formada por un tubo para liquido de 1/4" de
diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 3/8" de didmetro y 0,8 mm de
espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el
cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma
elastomérica con revestimiento superficial de pelicula de
polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y
100°C, suministrada en rollo, para conexi6on entre las
unidades interior y exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Encintado de los
extremos. Montaje y fijacion de la linea. Abocardado. Vaciado
para su carga.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

A origen: 21,000
Meses anteriores:
Mes actual: 21,000

Canalizacion de proteccion de cableado, empotrada, formada
por tubo de poliamida flexible, corrugado, libre de
halégenos, de 20 mm de didmetro nominal, con IP547.
Incluye: Replanteo. Tendido y fijacién de la canalizacién de
proteccion.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segln
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se mediréa la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

8,91

187,11

187,11

A origen: 21,000
Meses anteriores:
Mes actual: 21,000

Cableado de conexion eléctrica de unidad de aire
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G2,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termopléastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos
y gases corrosivos (Z1).

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

1,15

24,15

24,15

A origen: 21,000
Meses anteriores:
Mes actual: 21,000

Cableado de conexion eléctrica de unidad de aire
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termopléastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos
y gases corrosivos (Z1).

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se mediréa la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

3,44

72,24

72,24

A origen: 21,000

Meses anteriores:

2,65

55,65
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.2.7

6.2.8

6.3.1

Mes actual: 21,000
Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1,
para gas R32, bomba de calor, alimentacion monofasica
(230V/50Hz), LG DUALCOOL CONFORT SO09ET NSJ 2,5KW
FRIO, 3,3Kw CALOR.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la
canalizacion ni el cableado eléctrico de alimentacion.
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocacion y fijacion de
la unidad interior. Colocacién y fijacion de la unidad exterior.
Conexion alas lineas frigorificas. Conexién a lared eléctrica.
Conexion alared de desagiie. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: NUumero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

55,65

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Ud Bombade evacuacion de condensados para unidad interior.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la bomba. Conexionado.
Comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

365,03

730,06

730,06

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000
6.3 Eléctricas

Ud Red eléctrica de distribucion interior para local de 180 mz?,
compuesta de: cuadro general de mando y proteccion;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de
poliamida  flexible, segin documentacién  gréfica.
Mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco).

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacién
de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Colocacion y fijacién de los tubos. Colocacién de cajas de
derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocacion de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

79,63

159,26

159,26

A origen: 0,800
Meses anteriores:
Mes actual: 0,800

6.4 Fontaneriay Agua caliente sanitaria

3.342,59

2.674,07

2.674,07
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.4.1

6.4.2

6.4.3

ud

Instalacion interior de fontaneria para aseo con dotacién
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y
caliente que conecta la derivacién particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diametros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion
particular, accesorios de derivaciones.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye las
ayudas de albafileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Instalacion interior de fontaneria para usos complementarios
con dotacion para: salas, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que
conecta la derivacién particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diametros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto humedo para el corte del suministro de agua,
de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujecibn a la obra, derivacién particular,
accesorios de derivaciones.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye las
ayudas de albaiiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de tuberias y llaves.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el niamero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

153,63

307,26

307,26

A origen: 4,500
Meses anteriores:
Mes actual: 4,500

Tuberia para instalacién interior, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diametro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de tubo vy
accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segln
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

168,13

756,59

756,59

A origen: 35,000
Meses anteriores:

Mes actual: 35,000

3,37

117,95

117,95
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Unidades de obra Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.4.4 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 15 |, potencia 1,2 kW, de
414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de
magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijacién, valvula de
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento
mediante elementos de anclaje. Colocacion del aparato y
accesorios. Conexionado con las redes de conduccién de
agua, eléctricay de tierra. Puesta en marcha.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 4,000
Meses anteriores:
Mes actual: 4,000
6.5 lluminacién

6.5.1 Ud  Aplique de techo de superficie 15W-4.200K-1.200Im

Criterio de valoracién econoémica: El precio no incluye las
ayudas de albafileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

176,87

707,48

707,48

A origen: 1,000
Meses anteriores:
Mes actual: 1,000

6.5.2 Ud Plafon LED Ledvance "Smart" 32W-2850Lm-2700...6500K
110° IP20 Regulable

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye las
ayudas de albaiiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

24,44

24,44

24,44

A origen: 3,000
Meses anteriores:
Mes actual: 3,000

6.5.3 Ud Plafén LED superficie con detector de presencia 18W-4.200K-
1.800Im

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medirda el niumero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

198,39

595,17

595,17

A origen: 10,000
Meses anteriores:
Mes actual: 10,000

6.6 Contraincendios

28,26

282,60

282,60
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

ud

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 70 IiGmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase Il, IP42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24
h. Instalacién en superficie en zonas comunes. Incluso
accesorios y elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijaciébn 'y nivelacién. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 13,000
Meses anteriores:
Mes actual: 13,000

Placa de sefializacién de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segin UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de
fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

41,77

543,01

543,01

ud

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Placa de sefializaciéon de medios de evacuacion, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segln UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de
fijacién.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

7,58

15,16

15,16

ud

A origen: 2,500
Meses anteriores:
Mes actual: 2,500

Extintor portétil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presién incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del soporte.
Colocacion del extintor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de
unidades realmente colocadas segln especificaciones de
Proyecto.

11,68

29,20

29,20

A origen: 1,500
Meses anteriores:

Mes actual: 1,500

54,80

82,20

82,20
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.6.5

6.7.1

6.7.2

6.7.3

ud

Extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con
5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del soporte.
Colocacion del extintor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el niamero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 0,500
Meses anteriores:

Mes actual: 0,500

6.7 Evacuacion de aguas

ud

Triturador y estacion de bombeo sanitario, tipo VEVOR 500.
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la
instalacion de la electrobomba.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion del sistema de elevacion. Colocacion del sistema
de elevacién. Formaciéon de agujeros o utilizacion de los ya
existentes para el conexionado de tubos. Empalme vy
rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y
salidas ya existentes. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

102,75

51,38

51,38

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Red de evacuaciébn de condensados, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
flexible de PVC, de 16 mm de diametro y 1,5 mm de espesor,
gue conecta la unidad de aire acondicionado con la red de
pequefia evacuaciéon, la bajante, el colector o el bote
sifénico. Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a
la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
union pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijacién del material auxiliar para montaje
y sujeciéon a la obra. Colocacion y fijacion de tubos,
accesorios y piezas especiales.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segln
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

187,86

375,72

375,72

A origen: 26,000
Meses anteriores:
Mes actual: 26,000

Colector suspendido de PVC, serie B, de 40 mm de diametro,
unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situacién
de los elementos de sujecion. Presentacion en seco de los
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en
proyeccion horizontal, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccién
horizontal, la longitud realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.

2,76

71,76

71,76
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7

A origen: 6,500
Meses anteriores:
Mes actual: 6,500

Colector suspendido de PVC, serie B, de 50 mm de diametro,
unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situacién
de los elementos de sujecion. Presentacion en seco de los
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién a
la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en
proyeccion horizontal, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4, en proyeccién
horizontal, la longitud realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.

4,02

26,13

26,13

A origen: 13,000
Meses anteriores:
Mes actual: 13,000

Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situacién
de los elementos de sujecion. Presentacion en seco de los
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién a
la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en
proyecciéon horizontal, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyecciéon
horizontal, la longitud realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto.

4,94

64,22

64,22

ud

A origen: 3,000
Meses anteriores:
Mes actual: 3,000

Red interior de evacuacién, para aseo con dotacion para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B
paralared de desagles.

Incluye: Replanteo. Presentacién en seco de los tubos.
Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

10,59

31,77

31,77

ud

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Red interior de evacuacion, para usos complementarios con
dotacion para: lavabo o vertedero, realizada con tubo de
PVC, serie B paralared de desagles.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacién en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el niamero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

28,50

57,00

57,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.8

6.7.9

6.7.10

A origen: 5,000
Meses anteriores:
Mes actual: 5,000

Red de pequefia evacuacion, empotrada, de PVC, serie B, de
50 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién a
la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segln
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

6,42

32,10

32,10

A origen: 2,500
Meses anteriores:
Mes actual: 2,500

Red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente, de
PVC, serie B, de 40 mm de diametro, uniéon pegada con
adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se mediréa la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

4,32

10,80

10,80

A origen: 3,000
Meses anteriores:
Mes actual: 3,000

Bajante interior de la red de evacuacién de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didmetroy 3
mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso liquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

3,11

9,33

9,33

A origen: 27,000
Meses anteriores:

Mes actual: 27,000

4,24

114,48

114,48
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.11

6.8.1

6.8.2

6.8.3

m

Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y
3,2 mm de espesor; uniéon pegada con adhesivo. Incluso
liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentaci6on en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se mediréa la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

A origen: 2,500
Meses anteriores:

Mes actual: 2,500

6.8 Ventilacion

ud

Rejilla para transito de aire de aluminio lacado en color a
elegir de la carta RAL, con marco telescopico y aletas en
forma de "V", caudal méaximo 35 I/s, de 200x100 mm. Incluso
elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la rejilla en la
hoja de la puerta interior.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

9,26

23,15

23,15

ud

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Boca de extraccion, graduable, de acero acabado con pintura
epoxi color blanco RAL 9010, cédigo de pedido 11052226,
modelo SR 143 @100 "ALDES", de 100 mm de diametro,
caudal méaximo 22,2 I/s, con anillo exterior con junta
perimetral y manguito de conexién.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del elemento al
conducto de extraccion.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

42,88

85,76

85,76

ud

A origen: 9,500
Meses anteriores:
Mes actual: 9,500

Compuerta antirretorno, metélica, de 100 mm de diametro,
para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e
impedir fugas de calefacciéon cuando el extractor no
funciona.

Incluye: Replanteo. Colocacién. Conexionado de los
conductos. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

11,01

104,60

104,60

A origen: 2,500
Meses anteriores:

Mes actual: 2,500

16,49

41,23

41,23
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.8.4

6.8.5

6.8.6

ud

Rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada
por lamas verticales regulables individualmente vy
mecanismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en
oposicién, accionables desde la parte frontal, fijacion
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no
metélico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijacién.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 1,500
Meses anteriores:
Mes actual: 1,500

Caja de extraccién/impulsién Casals SBC-3 250 EEC, caudal
maximo de 1000m?3/h.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion. Conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el niamero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

90,16

135,24

135,24

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Conducto circular de ventilacién, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 100 mm de didametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye las
compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecidn. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujeciébn a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada,
segun documentacion grafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

464,53

929,06

929,06

A origen: 12,500
Meses anteriores:

Mes actual: 12,500

7,58

94,75

94,75
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.8.7

6.8.8

6.8.9

m

Conducto circular de ventilacién, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 150 mm de didametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye las
compuertas de regulacién, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacién grafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

A origen: 13,600
Meses anteriores:
Mes actual: 13,600

Conducto circular de ventilacién, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 200 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoracién economica: El precio no incluye las
compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacién del material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada,
segun documentacion grafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se mediréa la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

11,01

149,74

149,74

A origen: 38,000
Meses anteriores:
Mes actual: 38,000

Conducto circular de ventilacion, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 250 mm de diametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posiciéon horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye las
compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecidn. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacion grafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

14,84

563,92

563,92
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud Importe

Presupuesto parcial n°

7.11

7.1.2

A origen: 21,000
Meses anteriores:
Mes actual: 21,000
Total presupuesto parcial n°6:
Meses anteriores:

Mes actual:

7 Revestimientos y trasdosados

7.1 Pinturas en paramentos interiores

m?2

Aplicacion manual de dos manos de pintura pléastica, color
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de aguay la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracion econ6mica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion gréfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medirda la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

18,30 384,30

384,30
11.091,64
0,00

11.091,64

m?2

A origen: 187,151
Meses anteriores:
Mes actual: 187,151

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de aguay la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
horizontal, hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicaciéon de una mano de
fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

1,16 217,10

217,10

A origen: 60,000
Meses anteriores:

Mes actual: 60,000

1,16 69,60

69,60
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.1.3

7.1.4

7.1.5

m?2

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de aguay la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacidn de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacion gréfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

m?2

A origen: 27,792
Meses anteriores:
Mes actual: 27,792

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de aguay la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoracion econ6mica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

1,16

32,24

32,24

ud

A origen: 13,365
Meses anteriores:
Mes actual: 13,365

Aplicacion manual de dos manos de esmalte de poliuretano,
color RAL a elegir, acabado mate, sobre puerta de acero
galvanizado o metal no férreo (C1).

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacion gréafica de Proyecto, sin descontar huecos,
por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, por
ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

1,16

15,50

15,50

A origen: 1,000
Meses anteriores:

Mes actual: 1,000

4,09

4,09

4,09
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.1.6

7.2.1

Comentario

ud

Aplicacion manual de dos manos de laca nitrocelul6sica para
interior, RAL a elegir, acabado mate, sobre superficie de
carpinteria de madera, en interiores (C3 y C5). Incluso lijado.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos.

Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte.
Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos
de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacion gréafica de Proyecto, sin descontar huecos, a
dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, por
ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

A origen: 1,500
Meses anteriores:

Mes actual: 1,500

7.2 Conglomerados tradicionales

m2

Tendido de yeso de construccion B1 a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, armado y
reforzado con malla antidlcalis incluso en los cambios de
material.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir.
Realizaciéon de maestras. Colocacién de guardavivos en las
esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido
de la pasta de yeso entre maestras, colocacién de la malla de
fibra de vidrio y regularizacion del revestimiento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida desde el
pavimento hasta el techo, segin documentacién grafica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2y deduciendo,
en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre 4
m2. No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su
dimensioén.

Criterio de medicion de obra: Se medird, a cinta corrida, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre 4 m2 Los paramentos que tengan armarios
empotrados no seran objeto de descuento sea cual fuere su
dimension.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Hueco patio 1

Puerta vestibulo zona
comun

Hueco 2 patio 1
Ventana altillo patio 1
Ventana patio 2

Ventana pasillo a porteria

1,000 2,100 2,100

1,000 2,100 2,100
0,600 0,600 0,360
2,100 1,000 2,100

0,800 1,300 1,040

8,03

12,05

12,05

A origen: 7,700
Meses anteriores:

Mes actual: 7,700

7.3 Pavimentos

4,10

31,57

31,57




Reforma de comercio en C/Mallorca 317

Péagina 25

Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

731

7.3.2

7.3.3

m?2

Base para pavimento interior, de 35 mm de espesor, de
mortero ligero, CT - C25 - F4 segun UNE-EN 13813, aplicado
manualmente, sobre soporte de hormigoén. Incluso banda de
panel rigido de poliestireno expandido para la preparacién de
las juntas perimetrales de dilatacion.

Criterio de valoracion econdomica: El precio no incluye el
soporte de hormigon.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las
juntas perimetrales de dilatacién. Formacion de maestras.
Vertido y extendido del mortero. Regleado del mortero.
Curado del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perimetro.

m?2

A origen: 0,800
Meses anteriores:
Mes actual: 0,800

Reparacion de pavimento de madera maciza mediante lijado
mecanico, eliminando la capa superficial y el barniz
deteriorado, y posterior formacién de capa de proteccion
incolora y brillante compuesta por una mano de fondo
acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida,
transparente e incoloro (rendimiento: 0,22 I/m?) y dos manos
de acabado con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento:
0,043 I/m2 cada mano).

Incluye: Lijado mecénico del pavimento. Limpieza.
Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacién sucesiva, con
intervalos de secado, de las manos de acabado. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

17,12

13,70

13,70

m?2

A origen: 77,330
Meses anteriores:
Mes actual: 77,330

Tarima de madera para estancia interior.

Incluye: Colocacién de la base de polietileno. Colocacién y
recorte de la primera hilada por una esquina de la habitacion.
Colocacion y recorte de las siguientes hiladas. Unién de las
tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo
que puedan rebosar por las juntas. Colocaciéon y recorte de
la Gltima hilada.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie UGtil, medida
segun documentacion grafica de Proyecto. No se ha
incrementado la medicion por roturas y recortes, yaque en la
descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

5,21

402,89

402,89

A origen: 0,800
Meses anteriores:

Mes actual: 0,800

7.4 Falsos techos en interiores

0,92

0,74

0,74
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.4.1

Presupuesto parcial n°

8.1.1

m?2

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a
una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulaciéon de 1000 mm y suspendidas de la
superficie soporte de hormigén con cuelgues combinados
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores
tipo caballete con una modulacion de 500 mm; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las
placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y
accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metdlica.
Colocacion de la banda acuUstica. Nivelacion y fijacion de los
perfiles perimetrales. Sefializaciéon de los puntos de anclaje
al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspension de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte
de las placas. Fijacion de las placas. Resolucién de
encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, segin documentacion gréfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicién de obra: Se medirda la superficie
realmente ejecutada seglun especificaciones de Proyecto,
siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma
UNE 92305.

A origen: 4,770
Meses anteriores:
Mes actual: 4,770
Total presupuesto parcial n°7:
Meses anteriores:

Mes actual:

8 Sefializacion y equipamiento

8.1 Aparatos sanitarios

ud

Lavabo de porcelana sanitaria, mural o sobre encimera,
modelo Fontana "ROCA", color Blanco, de 600x480 mm, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagie con sifon botella
extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijacion y
silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato.
Montaje del desagiie. Conexion a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexi6n a las redes de agua fria y
caliente. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d el niumero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

14,35

68,45

68,45
867,93
0,00

867,93

A origen: 0,500
Meses anteriores:

Mes actual: 0,500

233,75

116,88

116,88
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

8.1.2

8.2.1

8.2.2

ud

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm,
con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355
mm, asiento y tapa de inodoro, de caida amortiguada.
Incluso llave de regulacién, enlace de alimentacion flexible y
silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién del aparato.
Montaje del desagiie. Conexi6on a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria.
Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 0,500
Meses anteriores:

Mes actual: 0,500

8.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas

ud

Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de
dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de
diametro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién
de la barra. Colocacién, nivelacion y fijacion de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

508,47

254,24

254,24

ud

A origen: 0,500
Meses anteriores:
Mes actual: 0,500

Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera
edad, parainodoro, colocada en pared derecha, con forma de
U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones
totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de diametro exterior
y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién
de la barra. Colocacién, nivelacién y fijacion de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

177,60

88,80

88,80

A origen: 0,500
Meses anteriores:

Mes actual: 0,500

129,81

64,91

64,91
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud Importe

8.2.3

8.2.4

8.3.1

Presupuesto parcial n°

ud

Lavabo de porcelana sanitaria, Ideal Standrard de pié.
Medidas 55x44,5cm.

Criterio de valoracion econdomica: El precio no incluye la
griferia.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del bastidor.
Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagie.
Conexioén a la red de evacuacién. Comprobacion de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 0,500
Meses anteriores:
Mes actual: 0,500

Inodoro Roca Acces. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocaciéon y fijacién del aparato.
Montaje del desagiie. Conexion a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexiéon a la red de agua fria.
Comprobaciéon de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

61,65 30,83

30,83

ud

A origen: 0,500
Meses anteriores:

Mes actual: 0,500

8.3 Griferias

Griferia  monomando formada por grifo mezclador
monomando de repisa para lavabo, de 1/2", tamafio M, serie
Eurosmart, modelo 23 323 001 "GROHE", acabado cromado,
con palanca metélica, cartucho cerdamico de 28 mm de
diametro, limitador de caudal a 5,7 I/min con limitador de
temperatura y elemento de anclaje para la cadena. Incluso
enlaces de alimentacion flexibles con conexidn de entrada de
3/8" de diametro.

Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado.
Comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d el niumero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

451,69 225,85

225,85

A origen: 2,500
Meses anteriores:
Mes actual: 2,500
Total presupuesto parcial n°8:
Meses anteriores:

Mes actual:

9 Urbanizacion interior de la parcela

9.1 Alcantarillado

136,21 340,53

340,53
1.122,04
0,00

1.122,04




Reforma de comercio en C/Mallorca 317

Péagina 29

Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

9.11

9.1.2

Presupuesto parcial n°

10.11

ud

Arqueta sifonica, registrable, de obra de fabrica, de
dimensiones interiores 50x50x80 cm, con tapa prefabricada
de hormigén armado, sobre solera de hormigébn en masa;
previa excavacion con medios mecéanicos y posterior relleno
del trasd6s con material granular.

Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecanicos.
Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacién del hormigén en formacion de
solera. Formacién de la obra de féabrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y
brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Colocacién del codo
de PVC. Realizacion del cierre hermético y colocacioén de la
tapay los accesorios. Relleno del trasdds. Comprobacién de
su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: -0,500
Meses anteriores:
Mes actual: -0,500

Instalacion de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical
de 110 mm de didmetro, con rejilla de PVC de 300x300 mm,
para recogida de aguas pluviales o de locales humedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujecidn.

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado Yy
comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niumero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

143,55

-71,78

-71,78

A origen: 1,000
Meses anteriores:
Mes actual: 1,000
Total presupuesto parcial n°9:
Meses anteriores:

Mes actual:

10 Gestion de residuos

10.1 Gestion de residuos inertes

ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con
sacade 1m3, a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

Criterio de valoracion economica: El precio incluye el canon
de vertido por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de
residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el namero de
unidades realmente transportadas segun especificaciones de
Proyecto.

40,25

40,25

40,25
-31,53
0,00

-31,53
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Unidades de obra Obras ejecutadas a origen Precio ud Importe
A origen: 7,000 94,11 658,77
Meses anteriores:
Mes actual: 7,000 658,77
Total presupuesto parcial n°10: 658,77
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 658,77
Presupuesto parcial n® |11 Seguridad y salud
11.1 Seguridad y salud en obra
11.11 Ud Medidas colectivas e individuales de seguridad y salud y ’
limpieza periédica de obra.
A origen: 0,015 45.306,45’ 679,60
Meses anteriores:
Mes actual: 0,015 679,60
Total presupuesto parcial n°11: 679,60
Meses anteriores: 0,00

Mes actual:

679,60
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Resumen Relacién valorada N° 1 MES DE MARZO DE 2024
Meses Mes Hasta la

Anteriores Actual Fecha

1. Actuaciones previas . 77,25 77,25
2. Demoliciones . 171,78 171,78
3. Fachadas y particiones . 2.481,53 2.481,53
4. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y 1.129,18 1.129,18

protecciones solares

5. Remates y ayudas . 602,20 602,20
6. Instalaciones . 11.091, 064 11.091, 64
7. Revestimientos y trasdosados . 867,93 867,93
8. Sefializacidén y equipamiento . 1.122,04 1.122,04
9. Urbanizacidén interior de la parcela . -31,53 -31,53
10. Gestidén de residuos . 658,77 658,77
11. Seguridad y salud . 679,60 679,60

Total 0,00 18.850,39 18.850, 39
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Certificacion n°l

Total ejecucién material

0% Gastos generales

0% Beneficio industrial

Total ejecucién por contrata
Coeficiente de adjudicacion (1)
Impuesto 21 %

Total global

Péagina 32
Importe de la obra ejecutada
Presupuesto Meses Mes Hasta la
Anteriores Actual Fecha
25.117,38 0,00 18.850,39 18.850,39
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.117,38 0,00 18.850,39 18.850,39
25.117,38 0,00 18.850,39 18.850,39
5.274,65 0,00 3.958,58 3.958,58
30.392,03 0,00 22.808,97 22.808,97
Se certifica ..... 22.808,97
Presupuesto integro vigente .......... 25.117,38
Resto hasta la terminacion ........... 2.308,41

Asciende la presente certificacidén a la cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

La propiedad

Barcelona,

a 22 de Marzo de 2024

La direccidén de obra

La contrata




