Certificacion

VES DE ABRI L

Desi gnaci 6n de | as obras: Refornma de conercio en C Mallorca Contratista: ALOHA FLOR DE LIS S. L.

317

ClF/ NI F: B70914700

Fechas Fecha de
De Comi enzo:

certificacion: MES DE ABRIL D...

04-03- 2024

Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

Presupuesto parcial n°®

111

Presupuesto parcial n°

211

1 Actuaciones previas
1.1 Desratizacion, desinfeccion y eliminacion de plantas

m2  Desinsectacion mediante la aplicacién de productos
insecticidas en el interior del edificio. Incluso limpieza,
recogiday retirada de restos de obra.
Incluye: Preparacién del producto. Aplicacion del producto
en el interior del edificio. Recogida de residuos y carga
sobre contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 75,000
Meses anteriores: 75,000
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°1:
Meses anteriores:
Mes actual:

2 Demoliciones
2.1 Cimentaciones

m3  Demolicion de losa de cimentacién de hormigén armado, de
hasta 1,5 m de profundidad méaxima, con martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras
con equipo de oxicorte. Fragmentaciéon de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
Criterio de medici6n de proyecto: Volumen medido segln
documentacioén gréfica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el volumen
realmente demolido, medido como diferencia entre los
perfiles levantados antes de empezar la demoliciéon y los
levantados al finalizarla, aprobados por el director de la
ejecucion de la obra, segun especificaciones de Proyecto.

1,03

77,25
77,25
0,00

77,25
77,25
0,00

A origen: 1,088
Meses anteriores: 1,088
Mes actual: 0,000

2.2 Estructuras

15,60

16,97
16,97
0,00
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221

222

231

Presupuesto parcial n°®

m

Perforacion en humedo realizada verticalmente en forjado
unidireccional de hormigon armado con viguetas
prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas
ceramicas o de hormigébn y capa de compresién de
hormigén, con corona diamantada de 52 mm de diametro,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camion o contenedor.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el
levantado del pavimento.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion del
elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentaciéon gréfica de Proyecto, con un minimo de 33
cm.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con un minimo de 33 cm.

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

Perforacion en himedo realizada verticalmente en forjado
unidireccional de hormigbn armado con viguetas
prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas
ceramicas o de hormigon y capa de compresion de
hormigén, con corona diamantada de 112 mm de diametro,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion economica: El precio no incluye el
levantado del pavimento.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion del
elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.

Criterio de medici6on de proyecto: Longitud medida segin
documentacion gréfica de Proyecto, con un minimo de 33
cm.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
con un minimo de 33 cm.

63,04

63,04
63,04
0,00

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

2.3 Revestimientos y trasdosados

m?2

Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas de terrazo, con martillo neumatico, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el picado
del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la
demolicién de la base soporte.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camioén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente demolida segln especificaciones de Proyecto.

84,05

84,05
84,05
0,00

A origen: 3,100
Meses anteriores: 3,100
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°2:
Meses anteriores:
Mes actual:

3 Fachadas y particiones

3.1 Tabiqueria de entramado autoportante

2,49

7,72
7,72
0,00

171,78
171,78
0,00
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3.11

m2

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con
placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm,
segln UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acustica de
dilatacién autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales
y montantes metalicos; tornilleria para la fijacién de las
placas; cinta de papel con refuerzo metélico y pasta y cinta
para el tratamiento de juntas.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la
resolucién de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el
superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacién de
los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de
las placas. Fijacién de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Colocacion de los paneles de lana mineral
entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de
la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacién gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos
en la norma UNE 92305.

Criterio de medicion de obra: Se medir4 la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medicion expuestos en la norma UNE 92305.

A origen: 60,687
Meses anteriores: 60,687
Mes actual: 0,000

3.2 Fabrica no estructural

28,15

1.708,34
1.708,34
0,00
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3.21

Comentario

m2

Fachada de una hoja, de 14 cm de espesor, de fabrica de
ladrillo cerdmico macizo de elaboracion mecénica, para
revestir, 29x14x5 cm, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Revestimiento de los frentes de forjado con piezas
ceramicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados,
colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de
la fabrica. Dintel realizado con una vigueta autorresistente
de hormigdén pretensado.

Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en
las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Revestimiento de los frentes de forjado. Realizacion de
todos los trabajos necesarios para la resolucion de los
huecos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacién gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2 En los huecos que no se
deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Hueco patio 1

Puerta vestibulo zona
comun

Hueco 2 patio 1

Ventana altillo patio 1
Ventana patio 2

Ventana pasillo a porteria

331

Comentario

1,000 2,100 2,100

1,000 2,100 2,100
0,600 0,600 0,360
2,100 1,000 2,100
0,800 1,300 1,040

A origen: 7,700
Meses anteriores: 7,700
Mes actual: 0,000

3.3 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas

m2

Cerramiento de fachada de bloques huecos de vidrio
moldeado de varios colores segln detalle gréafico, incoloro,
190x190x80 mm, separados por perfiles perimetrales y
perfiles entre bloques de PVC, rejuntado con masilla de base
neutra monocomponente. Incluso y silicona para sellado
perimetral.

Incluye: Replanteo. Colocacion y aplomado de miras de
referencia. Colocacién de los perfiles. Fijacion de los
perfiles. Colocacién de los bloques por hiladas a nivel.
Rejuntado de los bloques. Sellado de las juntas perimetrales.
Repaso y limpieza de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo todos los huecos.

Criterio de medicion de obra: Se medir4 la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial n°

-10,12

-10,120

23,87

183,80
183,80
0,00

A origen: -10,120
Meses anteriores: 5,060
Mes actual: -15,180

Total presupuesto parcial n°3:
Meses anteriores:
Mes actual:

4 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

116,48

-1.178,78
589,39
-1.768,17

713,36
2.481,53
-1.768,17
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41.1

4.1 Puertas interiores

Ud

C1: Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de
espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con camara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco
de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijacién del marco al
paramento.

Criterio de valoracion economica: El precio no incluye el
recibido en obra de la carpinteria.

Incluye: Marcado de puntos de fijaciébn y aplomado del
marco. Fijacién del marco al paramento. Colocacién de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

C2: Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de
espesor, 800x1945 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con camara intermedia rellena de poliuretano,
sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin
premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijacion del
marco al paramento.

Criterio de valoracion economica: El precio no incluye el
recibido en obra de la carpinteria.

Incluye: Marcado de puntos de fijaciébn y aplomado del
marco. Fijacién del marco al paramento. Colocacién de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

97,27

97,27
97,27
0,00

Ud

A origen: 0,500
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

C3: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4
cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, acabada en
crudo para barnizar en obra; precerco de pino pais de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de
sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de laton, color plata, acabado mate, serie basica.
Incluye: Presentacion de la puerta. Colocacion de los
herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacion de los
herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

129,77

64,89
64,89
0,00

A origen: 0,500
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

159,74

79,87
79,87
0,00
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4.1.4

Ud

C4: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x4
cm, de tablero aglomerado, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo
de latén, color gris, acabado mate, serie basica. Con rejilla
de ventilacion o aireador 30l/s.

Incluye: Presentacion de la puerta. Colocacion de los
herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

C5: Puerta interior corredera para armazén metalico, ciega,
de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, acabada en crudo para barnizar en obra;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador
simple de latén, serie bésica.

Incluye: Presentacion de la puerta. Colocaciéon de los
herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

191,83

191,83
191,83
0,00

Ud

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

C6: Puerta interior corredera para armazéon metalico, ciega,
de una hoja de 203x87,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, y tirador con
manecilla para cierre de acero inoxidable, serie basica.
Incluye: Presentacion de la puerta. Colocacion de los
herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacion de los
herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

156,57

156,57
156,57
0,00

ud

A origen: 0,500
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

C7: Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega,
de una hoja de 203x72,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie basica.
Incluye: Presentacion de la puerta. Colocacion de los
herrajes de colgar. Colocacidén de la hoja. Colocacion de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

181,14

90,57
90,57
0,00

A origen: 0,500

192,46

96,23
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Presupuesto parcial n°®

511

Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

Ud C5-C6: Armaz6n metélico de chapa ondulada y travesafios
metélicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 4 cm de
espesor maximo de hoja; colocacion en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocacion del armazén con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelacién y fijacion a la
pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacion sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

96,23
0,00

A origen: 1,500
Meses anteriores: 1,500
Mes actual: 0,000

Ud C7: Armazbon metélico de chapa ondulada y travesafios
metélicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 80x210 cm y 4 cm de
espesor maximo de hoja; colocacion en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocacion del armazén con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelacién y fijacion a la
pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacion sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

178,60

267,90
267,90
0,00

A origen: 0,500
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°4:
Meses anteriores:
Mes actual:

5 Remates y ayudas
5.1 Ayudas de albaiiileria

m2  Repercusion por m? de superficie construida de obra, de
ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalaciéon de salubridad formada
por: sistema de evacuacion (bajantes interiores y exteriores
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifonicos,
colectores suspendidos, sistemas de elevacion,
derivaciones individuales y cualquier otro elemento
componente de la instalacion), sistema de ventilacion (red de
conductos de ventilacion, rejillas interiores o exteriores de
impulsién o retorno, difusores, compuertas y cualquier otro
elemento componente de la instalacién que deba recibirse
en falsos techos, particiones interiores, suelos técnicos o
cerramientos de fachada), con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion
de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de
pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida,
medida segun documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

168,10

84,05
84,05
0,00

1.129,18
1.129,18
0,00

A origen: 150,000

1,94

291,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

Presupuesto parcial n°®

6.1.1

6.2.1

6.2.2

Meses anteriores: 150,000
Mes actual: 0,000

m2  Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de
ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de
proteccion, linea general de alimentacidn, centralizacion de
contadores, derivaciones individuales y red de distribucion
interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de
pasamuros. Colocacién y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida,
medida segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

291,00
0,00

A origen: 80,000
Meses anteriores: 80,000
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°5:
Meses anteriores:
Mes actual:

6 Instalaciones
6.1 Audiovisuales

Ud. Suministro e instalacion de altavoz bluetoth empotrado en
techo. Funcionamiento con APP desde movil. 1 altavoz de
plastico color blanco, diametro 200mm. Potenica RMS 30W.

3,89

311,20
311,20
0,00

602,20
602,20
0,00

A origen: 4,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 2,000

6.2 Climatizacién

m Canal protectora de U23X, color blanco RAL 9010, con film
de proteccién, codigo de pedido 30032-2, serie 30 "UNEX",
de 60x90 mm, aislante, con grado de proteccién IK08,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a
la intemperie.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye la
linea frigorifica, el cableado eléctrico de alimentacién ni la
red de evacuacion de condensados.

Incluye: Replanteo. Colocacion vy fijacién.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

87,55

350,20
175,10
175,10

A origen: 10,000
Meses anteriores: 10,000
Mes actual: 0,000

m Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre
sin soldadura, formada por un tubo para liquido de 1/4" de
didmetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de
espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el
cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma
elastomérica con revestimiento superficial de pelicula de
polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y
100°C, suministrada en rollo, para conexién entre las
unidades interior y exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Encintado de los
extremos. Montaje y fijacion de la linea. Abocardado.
Vaciado para su carga.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

19,65

196,50
196,50
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Canalizacion de proteccion de cableado, empotrada,
formada por tubo de poliamida flexible, corrugado, libre de
halégenos, de 20 mm de diametro nominal, con IP547.
Incluye: Replanteo. Tendido y fijacion de la canalizacion de
proteccion.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacioén gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

8,91

187,11
187,11
0,00

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Cableado de conexion eléctrica de unidad de aire
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego
clase Cca-s1lb,d1,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G2,5 mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de hal6genos con baja emisiéon de humos
y gases corrosivos (Z1).

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

1,15

24,15
24,15
0,00

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Cableado de conexi6n eléctrica de unidad de aire
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego
clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termopléastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos
y gases corrosivos (Z1).

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacioén gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

3,44

72,24
72,24
0,00

ud

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1,
para gas R32, bomba de calor, alimentacion monofasica
(230V/50Hz), LG DUALCOOL CONFORT SO09ET NSJ 2,5KW
FRIO, 3,3Kw CALOR.

Criterio de valoracion econdomica: El precio no incluye la
canalizacion ni el cableado eléctrico de alimentacion.
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocacién y fijacion de
la unidad interior. Colocacion y fijacion de la unidad exterior.
Conexién a las lineas frigorificas. Conexion alared eléctrica.
Conexion alared de desagilie. Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2,65

55,65
55,65
0,00

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

365,03

730,06
730,06
0,00




Reforma de comercio en C/Mallorca 317

Péagina 10

Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.2.8

6.3.1

6.4.1

Ud Bomba de evacuacién de condensados para unidad interior.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la bomba. Conexionado.
Comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

6.3 Eléctricas

Ud Red eléctrica de distribucion interior para local de 180 mz?,
compuesta de: cuadro general de mando y proteccion;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de
poliamida  flexible, segun documentacién  gréfica.
Mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco).

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacién
de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacién de cajas de
derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

79,63

159,26
159,26
0,00

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,800
Mes actual: 0,200

6.4 Fontaneria y Agua caliente sanitaria

Ud Instalacion interior de fontaneria para aseo con dotacion
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y
caliente que conecta la derivacién particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diametros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, derivacion
particular, accesorios de derivaciones.

Criterio de valoraciéon economica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién de tuberias y
llaves.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

3.342,59

3.342,59
2.674,07
668,52

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

153,63

307,26
307,26
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.5.1

Ud

Instalacion interior de fontaneria para usos complementarios
con dotacion para: salas, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que
conecta la derivacién particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diametros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto humedo para el corte del suministro de agua,
de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, derivacion particular,
accesorios de derivaciones.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién de tuberias y
llaves.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 4,500
Meses anteriores: 4,500
Mes actual: 0,000

Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de didmetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de tubo vy
accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacioén gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4d la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

168,13

756,59
756,59
0,00

ud

A origen: 35,000
Meses anteriores: 35,000
Mes actual: 0,000

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 15 I, potencia 1,2 kW, de
414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, &nodo de sacrificio
de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijacion, valvula
de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera,
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijacion en paramento
mediante elementos de anclaje. Colocacion del aparato y
accesorios. Conexionado con las redes de conduccién de
agua, eléctricay de tierra. Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

3,37

117,95
117,95
0,00

A origen: 4,000
Meses anteriores: 4,000
Mes actual: 0,000

6.5 lluminacién

ud

Aplique de techo de superficie 15W-4.200K-1.200Im

Criterio de valoraciéon economica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

176,87

707,48
707,48
0,00

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

24,44

24,44
24,44
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.5.2

6.5.3

6.6.1

6.6.2

6.6.3

Ud

Plafon LED Ledvance "Smart" 32W-2850Lm-2700...6500K
110° IP20 Regulable

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen: 3,000
Meses anteriores: 3,000
Mes actual: 0,000

Plafon LED superficie con detector de presencia
18W-4.200K-1.800Im

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

198,39

595,17
595,17
0,00

A origen: 10,000
Meses anteriores: 10,000
Mes actual: 0,000

6.6 Contra incendios

ud

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 70 Iimenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase Il, IP42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24
h. Instalacion en superficie en zonas comunes. Incluso
accesorios y elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

28,26

282,60
282,60
0,00

ud

A origen: 13,000
Meses anteriores: 13,000
Mes actual: 0,000

Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segln UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de
fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

41,77

543,01
543,01
0,00

Ud

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

Placa de sefializacion de medios de evacuacion, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segln UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de
fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

7,58

15,16
15,16
0,00

A origen: 2,500
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 0,000

11,68

29,20
29,20
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.6.4

6.6.5

6.7.1

6.7.2

Ud

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocaciéon y fijacion del soporte.
Colocacion del extintor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen: 1,500
Meses anteriores: 1,500
Mes actual: 0,000

Extintor portatil de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocaciéon y fijacion del soporte.
Colocacion del extintor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

54,80

82,20
82,20
0,00

A origen: 0,500
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

6.7 Evacuacioén de aguas

ud

Triturador y estacién de bombeo sanitario, tipo VEVOR 500.
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la
instalacion de la electrobomba.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion del sistema de elevacion. Colocacion del sistema
de elevacion. Formacién de agujeros o utilizacion de los ya
existentes para el conexionado de tubos. Empalme vy
rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y
salidas ya existentes. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

102,75

51,38
51,38
0,00

A origen: 4,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 2,000

Red de evacuacién de condensados, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
flexible de PVC, de 16 mm de diametro y 1,5 mm de espesor,
gue conecta la unidad de aire acondicionado con la red de
pequefia evacuacién, la bajante, el colector o el bote
sifénico. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo. Presentacién de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Colocacion y fijacion de tubos,
accesorios y piezas especiales.

Criterio de medici6on de proyecto: Longitud medida segin
documentacioén gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

187,86

751,44
375,72
375,72

A origen: 26,000
Meses anteriores: 26,000
Mes actual: 0,000

2,76

71,76
71,76
0,00
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6.7.3 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 40 mm de diametro,
unién pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacién en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en
proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la longitud realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.
A origen: 6,500 4,02 26,13
Meses anteriores: 6,500 26,13
Mes actual: 0,000 0,00
6.7.4 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 50 mm de didmetro,
unién pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en
proyeccidon horizontal, segun documentacidon grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccion
horizontal, la longitud realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.
A origen: 13,000 4,94 64,22
Meses anteriores: 13,000 64,22
Mes actual: 0,000 0,00
6.7.5 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacién en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en
proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la longitud realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.
A origen: 3,000 10,59 31,77
Meses anteriores: 3,000 31,77
Mes actual: 0,000 0,00
6.7.6 Ud Red interior de evacuacion, para aseo con dotacion para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B
paralared de desagues.
Incluye: Replanteo. Presentacion en seco de los tubos.
Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
A origen: 2,000 28,50 57,00
Meses anteriores: 2,000 57,00
Mes actual: 0,000 0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.7

6.7.8

6.7.9

6.7.10

Ud

Red interior de evacuacion, para usos complementarios con
dotaciéon para: lavabo o vertedero, realizada con tubo de
PVC, serie B paralared de desagues.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacién en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 5,000
Meses anteriores: 5,000
Mes actual: 0,000

Red de pequefia evacuacion, empotrada, de PVC, serie B, de
50 mm de diametro, unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion de
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién
a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

6,42

32,10
32,10
0,00

A origen: 2,500
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 0,000

Red de pequefia evacuacién, colocada superficialmente, de
PVC, serie B, de 40 mm de didmetro, unién pegada con
adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion de
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién
a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

4,32

10,80
10,80
0,00

A origen: 3,000
Meses anteriores: 3,000
Mes actual: 0,000

Bajante interior de la red de evacuacién de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de didametroy 3
mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso liquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

3,11

9,33
9,33
0,00

A origen: 27,000
Meses anteriores: 27,000
Mes actual: 0,000

4,24

114,48
114,48
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.11

6.8.1

6.8.2

6.8.3

m

Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y
3,2 mm de espesor; union pegada con adhesivo. Incluso
liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacién en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segin
documentacioén gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 2,500
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 0,000

6.8 Ventilacion

Ud

Rejilla para transito de aire de aluminio lacado en color a
elegir de la carta RAL, con marco telescépico y aletas en
forma de "V", caudal maximo 35 I/s, de 200x100 mm. Incluso
elementos de fijacién.

Incluye: Replanteo. Colocacién vy fijaciéon de la rejilla en la
hoja de la puerta interior.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

9,26

23,15
23,15
0,00

Ud

A origen: 4,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 2,000

Boca de extraccién, graduable, de acero acabado con
pintura epoxi color blanco RAL 9010, cédigo de pedido
11052226, modelo SR 143 @100 "ALDES", de 100 mm de
didametro, caudal maximo 22,2 |/s, con anillo exterior con
junta perimetral y manguito de conexion.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del elemento al
conducto de extraccion.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

42,88

171,52
85,76
85,76

ud

A origen: 19,000
Meses anteriores: 9,500
Mes actual: 9,500

Compuerta antirretorno, metalica, de 100 mm de diametro,
para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e
impedir fugas de calefaccion cuando el extractor no
funciona.

Incluye: Replanteo. Colocaciéon. Conexionado de los
conductos. Comprobacidén de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

11,01

209,19
104,60
104,59

A origen: 5,000
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 2,500

16,49

82,45
41,23
41,22
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.8.4

6.8.5

6.8.6

Ud

Rejilla de impulsion, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada
por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulaciéon del caudal con lamas acopladas
en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacion
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no
metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijacion.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacién de la rejilla.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

ud

A origen: 3,000
Meses anteriores: 1,500
Mes actual: 1,500

Caja de extraccion/impulsion Casals SBC-3 250 EEC, caudal
maximo de 1000m3/h.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion. Conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

90,16

270,48
135,24
135,24

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

Conducto circular de ventilacién, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 100 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicién horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye las
compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacion gréfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

464,53

929,06
929,06
0,00

A origen: 12,500
Meses anteriores: 12,500
Mes actual: 0,000

7,58

94,75
94,75
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.8.7

6.8.8

6.8.9

m

Conducto circular de ventilacién, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 150 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicién horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye las
compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada,
segin documentacion gréfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 13,600
Meses anteriores: 13,600
Mes actual: 0,000

Conducto circular de ventilacion, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 200 mm de diametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoraciéon economica: El precio no incluye las
compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacidon de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujeciébn a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacion gréfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

11,01

149,74
149,74
0,00

A origen: 38,000
Meses anteriores: 38,000
Mes actual: 0,000

Conducto circular de ventilacién, formado por tubo de chapa
de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable
macho-hembra, de 250 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicién horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye las
compuertas de regulacion, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacion gréfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

14,84

563,92
563,92
0,00

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

18,30

384,30
384,30
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

Presupuesto parcial n°®

7.11

Total presupuesto parcial n°6:
Meses anteriores:
Mes actual:

7 Revestimientos y trasdosados

7.1 Pinturas en paramentos interiores

m?2

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio
gue el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

12.677,79
11.091,64
1.586,15

m?2

A origen: 187,151
Meses anteriores: 187,151
Mes actual: 0,000

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
horizontal, hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio
gue el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

1,16

217,10
217,10
0,00

m?2

A origen: 60,000
Meses anteriores: 60,000
Mes actual: 0,000

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio
gue el soporte base.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

1,16

69,60
69,60
0,00

A origen: 27,792
Meses anteriores: 27,792
Mes actual: 0,000

1,16

32,24
32,24
0,00
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Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.1.4

m2

Aplicaciéon manual de dos manos de pintura plastica, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicaciéon de una mano de
fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio
gue el soporte base.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

Ud

A origen: 13,365
Meses anteriores: 13,365
Mes actual: 0,000

Aplicaciéon manual de dos manos de esmalte de poliuretano,
color RAL a elegir, acabado mate, sobre puerta de acero
galvanizado o metal no férreo (C1).

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion gréfica de Proyecto, sin descontar huecos,
por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Criterio de medicion de obra: Se medir4 la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

1,16

15,50
15,50
0,00

ud

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

Aplicacion manual de dos manos de laca nitrocelulésica
para interior, RAL a elegir, acabado mate, sobre superficie
de carpinteria de madera, en interiores (C3 y C5). Incluso
lijado.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos.

Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte.
Aplicacion de una mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos
de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos, a
dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

4,09

4,09
4,09
0,00

A origen: 1,500
Meses anteriores: 1,500
Mes actual: 0,000

7.2 Conglomerados tradicionales

8,03

12,05
12,05
0,00




Reforma de comercio en C/Mallorca 317

Péagina 21

Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.2.1

Comentario

m2

Tendido de yeso de construccion Bl a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, armado y
reforzado con malla antialcalis incluso en los cambios de
material.

Incluye: Preparacién del soporte que se va a revestir.
Realizacion de maestras. Colocacion de guardavivos en las
esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido
de la pasta de yeso entre maestras, colocacién de la malla
de fibra de vidrio y regularizacion del revestimiento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida desde el
pavimento hasta el techo, segin documentacion grafica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre 4 m2 No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea
cual fuere su dimensioén.

Criterio de medicion de obra: Se medira, a cinta corrida, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre 4 m2 Los paramentos que tengan armarios
empotrados no seran objeto de descuento sea cual fuere su
dimension.

Ancho Alto Subtotal

Uds. Largo Parcial

Hueco patio 1

Puerta vestibulo zona
comun

Hueco 2 patio 1

Ventana altillo patio 1
Ventana patio 2

Ventana pasillo a porteria

731

1,000 2,100 2,100

1,000
0,600
2,100
0,800

2,100
0,600
1,000
1,300

2,100
0,360
2,100
1,040

A origen:
Meses anteriores:
Mes actual:

7,700
7,700
0,000

7.3 Pavimentos

m?2

Base para pavimento interior, de 35 mm de espesor, de
mortero ligero, CT - C25 - F4 segin UNE-EN 13813, aplicado
manualmente, sobre soporte de hormigon. Incluso banda de
panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion
de las juntas perimetrales de dilatacion.

Criterio de valoracion econdomica: El precio no incluye el
soporte de hormigon.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las
juntas perimetrales de dilatacién. Formaciéon de maestras.
Vertido y extendido del mortero. Regleado del mortero.
Curado del mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perimetro.

4,10

31,57
31,57
0,00

A origen: 0,800
Meses anteriores: 0,800
Mes actual: 0,000

17,12

13,70
13,70
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.3.2

7.3.3

7.4.1

m2  Reparacion de pavimento de madera maciza mediante lijado
mecanico, eliminando la capa superficial y el barniz
deteriorado, y posterior formacién de capa de proteccion
incolora y brillante compuesta por una mano de fondo
acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida,
transparente e incoloro (rendimiento: 0,22 I/m?) y dos manos
de acabado con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento:
0,043 I/m2 cada mano).
Incluye: Lijado mecanico del pavimento. Limpieza.
Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacion sucesiva, con
intervalos de secado, de las manos de acabado. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 77,330
Meses anteriores: 77,330
Mes actual: 0,000

m2  Tarima de madera para estancia interior.
Incluye: Colocacién de la base de polietileno. Colocacion y
recorte de la primera hilada por una esquina de la
habitacién. Colocacién y recorte de las siguientes hiladas.
Unién de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos
de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocacion
y recorte de la Gltima hilada.
Criterio de medicidon de proyecto: Superficie util, medida
segln documentacion gréafica de Proyecto. No se ha
incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en
la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

521

402,89
402,89
0,00

A origen: 0,800
Meses anteriores: 0,800
Mes actual: 0,000

7.4 Falsos techos en interiores

m2  Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a
una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metéalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulacién de 1000 mm y suspendidas de la
superficie soporte de hormigén con cuelgues combinados
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulacién de 500 mm;
PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la
fijacion de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada
de papel y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica.
Colocacion de la banda acustica. Nivelacion y fijaciéon de los
perfiles perimetrales. Sefializacion de los puntos de anclaje
al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspensién de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte
de las placas. Fijacion de las placas. Resolucion de
encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicidon de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
siguiendo los criterios de medici6on expuestos en la norma
UNE 92305.

0,92

0,74
0,74
0,00

A origen: 9,540
Meses anteriores: 4,770
Mes actual: 4,770

Total presupuesto parcial n°7:
Meses anteriores:
Mes actual:

14,35

136,90
68,45
68,45

936,38
867,93
68,45
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

Presupuesto parcial n°

8.11

8.2.1

8 Sefializacion y equipamiento
8.1 Aparatos sanitarios

Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural o sobre encimera,
modelo Fontana "ROCA", color Blanco, de 600x480 mm, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desaglie con sifon botella
extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijacion y
silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del aparato.
Montaje del desaglie. Conexién a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y
caliente. Comprobacién de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caida
amortiguada. Incluso llave de regulacién, enlace de
alimentacion flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién del aparato.
Montaje del desagliie. Conexion a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexiéon a la red de agua fria.
Comprobacién de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas seglun especificaciones de
Proyecto.

233,75

233,75
116,88
116,87

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

8.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas

Ud Barrade sujecién para minusvalidos, rehabilitacion y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de
dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de
diametro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijacién.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion
de la barra. Colocacién, nivelaciéon y fijacion de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

508,47

508,47
254,24
254,23

A origen: 0,500
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

177,60

88,80
88,80
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3.1

Presupuesto parcial n°®

Ud Barrade sujecién para minusvalidos, rehabilitacion y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma
de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de
dimensiones totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de
diametro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de
fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion
de la barra. Colocacién, nivelaciéon y fijacion de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 0,500
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,000

Ud Lavabo de porcelana sanitaria, Ideal Standrard de pié.
Medidas 55x44,5cm.
Criterio de valoracion econdomica: El precio no incluye la
griferia.
Incluye: Replanteo. Colocaciéon y fijacion del bastidor.
Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desague.
Conexion a la red de evacuacién. Comprobacién de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

129,81

64,91
64,91
0,00

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

Ud Inodoro Roca Acces. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién del aparato.
Montaje del desagiie. Conexién a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria.
Comprobaciéon de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas seglun especificaciones de
Proyecto.

61,65

61,65
30,83
30,82

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

8.3 Griferias

Ud Griferia monomando formada por grifo mezclador
monomando de repisa para lavabo, de 1/2", tamafio M, serie
Eurosmart, modelo 23 323 001 "GROHE", acabado cromado,
con palanca metdlica, cartucho cerdmico de 28 mm de
didmetro, limitador de caudal a 5,7 I/min con limitador de
temperatura y elemento de anclaje para la cadena. Incluso
enlaces de alimentacion flexibles con conexién de entrada
de 3/8" de didmetro.

Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado.
Comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas seglun especificaciones de
Proyecto.

451,69

451,69
225,85
225,84

A origen: 2,500
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°8:
Meses anteriores:
Mes actual:

9 Urbanizacién interior de la parcela

136,21

340,53
340,53
0,00

1.749,80
1.122,04
627,76
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

9.1.1

Presupuesto parcial n°

10.1.1

9.1 Alcantarillado

Ud Arqueta sifénica, registrable, de obra de fabrica, de
dimensiones interiores 50x50x80 cm, con tapa prefabricada
de hormigén armado, sobre solera de hormigén en masa;
previa excavacion con medios mecéanicos y posterior relleno
del trasddés con material granular.

Incluye: Replanteo. Excavacién con medios mecénicos.
Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén en formacion de
solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y
brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Colocacion del codo
de PVC. Realizacion del cierre hermético y colocacion de la
tapay los accesorios. Relleno del trasd6s. Comprobacién de
su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: -0,500
Meses anteriores: -0,500
Mes actual: 0,000

Ud Instalacion de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical
de 110 mm de diametro, con rejilla de PVC de 300x300 mm,
para recogida de aguas pluviales o de locales himedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales vy
elementos de sujecion.

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado vy
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

143,55

-71,78
-71,78
0,00

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°9:
Meses anteriores:
Mes actual:

10 Gestion de residuos
10.1 Gestion de residuos inertes

Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con
sacade 1ms3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demaolicién
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye el canon
de vertido por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camidén del contenedor. Transporte de
residuos de construccién a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente transportadas segln especificaciones
de Proyecto.

40,25

40,25
40,25
0,00

-31,53
-31,53
0,00

A origen: 10,000
Meses anteriores: 7,000
Mes actual: 3,000

Total presupuesto parcial n°10:
Meses anteriores:
Mes actual:

94,11

941,10
658,77
282,33

941,10
658,77
282,33
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Unidades de obra Obras ejecutadas a origen Precio ud Importe
Presupuesto parcial n® |11 Seguridad y salud
11.1 Seguridad y salud en obra
111.1 Ud Medidas colectivas e individuales de seguridad y salud y
limpieza periédica de obra.
A origen: 0,020 45.306,45 906,13
Meses anteriores: 0,015 679,60
Mes actual: 0,005 226,53
Total presupuesto parcial n°11: 906,13
Meses anteriores: 679,60
Mes actual: 226,53
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MES DE ABRI L DE 2024

Meses Mes Hasta la

Anteriores Actual Fecha

1. Actuaciones previas ...............o...... 77,25 77,25
2. Denpliciones ........... i 171,78 171,78
3. Fachadas y particiones .................. 2.481, 53 -1.768, 17 713, 36
4. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y prot... 1.129, 18 1.129, 18
5. Remates y ayudas ......................... 602, 20 602, 20
6. Instalaciones ........... ... ... i 11. 091, 64 1. 586, 15 12. 677,79
7. Revestimentos y trasdosados ............ 867, 93 68, 45 936, 38
8. Sefial i zaci 6n y equipamento ............. 1.122,04 627,76 1. 749, 80
9. Urbani zaci 6n interior de la parcela ... ... -31,53 -31,53
10. Gestioén de residuos ..................... 658, 77 282, 33 941, 10
11. Seguridad y salud ...................... 679, 60 226, 53 906, 13
Tot al 18.850,39 1.023,05 19. 873, 44
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Certificacion n°2

Total certificacion

Importe de la obra ejecutada

Presupuesto Meses Mes Hasta la
Anteriores Actual Fecha
25.117,38 18.850,39 1.023,05 19.873,44
Se certifica ..... 1.023,05

Asciende | a presente certificacion a la cantidad de ML VEINTI TRES EURCS CON

Cl NCO CENTI MOS.

La propi edad

Barcel ona, a 15 de Abri

La direcci 6n de obra

de 2024

La contrata




