Certificaci on

MES DE JULI O DE 2024

Desi gnaci 6n de | as obras: Refornma de conmercio en C/ Mallorca Contratista: ALOHA FLOR DE LIS S. L.

317

ClF/ NI F: B70914700

Fechas Fecha de
De Com enzo:

certificacion: MES DE JULI O D...
04- 03-2024

Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

Presupuesto parcial n°®

111

1 Actuaciones previas
1.1 Desratizacioén, desinfeccién y eliminacion de plantas

m2  Desinsectacién mediante la aplicacion de productos
insecticidas en el interior del edificio. Incluso limpieza,
recogiday retirada de restos de obra.
Incluye: Preparacion del producto. Aplicacién del producto
en el interior del edificio. Recogida de residuos y carga
sobre contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen:
Meses anteriores:
Mes actual:

150,000 1,03 154,50
75,000 77,25
75,000 77,25

Presupuesto parcial n®

211

Total presupuesto parcial n°1:
Meses anteriores:
Mes actual:

2 Demoliciones
2.1 Cimentaciones

m3  Demolicién de losa de cimentacién de hormigon armado, de
hasta 1,5 m de profundidad méaxima, con martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camioén o
contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras
con equipo de oxicorte. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido segln
documentaci6n gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen
realmente demolido, medido como diferencia entre los
perfiles levantados antes de empezar la demolicién y los
levantados al finalizarla, aprobados por el director de la
ejecucion de la obra, segln especificaciones de Proyecto.

154,50
77,25
77,25

A origen:
Meses anteriores:
Mes actual:

2.2 Estructuras

1,088 15,60 16,97
1,088 16,97
0,000 0,00
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221

2.2.2

231

Presupuesto parcial n°®

m

Perforaciéon en himedo realizada verticalmente en forjado
unidireccional de hormigbn armado con viguetas
prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas
ceramicas o de hormigébn y capa de compresion de
hormigén, con corona diamantada de 52 mm de didmetro,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camidn o contenedor.

Criterio de valoracidon econémica: El precio no incluye el
levantado del pavimento.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion del
elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréafica de Proyecto, con un minimo de 33
cm.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con un minimo de 33 cm.

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

Perforacién en himedo realizada verticalmente en forjado
unidireccional de hormigébn armado con viguetas
prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas
ceramicas o de hormigén y capa de compresién de
hormigon, con corona diamantada de 112 mm de diametro,
previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el
levantado del pavimento.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion del
elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segdn
documentacion grafica de Proyecto, con un minimo de 33
cm.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
con un minimo de 33 cm.

63,04

63,04
63,04
0,00

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

2.3 Revestimientos y trasdosados

m?2

Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas de terrazo, con martillo neumatico, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio incluye el picado
del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la
demolicion de la base soporte.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentaci6n gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

84,05

84,05
84,05
0,00

A origen: 3,100
Meses anteriores: 3,100
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°2:
Meses anteriores:
Mes actual:

3 Fachadas y particiones

3.1 Tabiqueria de entramado autoportante

2,49

7,72
7,72
0,00

171,78
171,78
0,00
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3.11

m?2

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con
placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre si, con disposicién
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm,
segln UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acustica de
dilatacion autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijaciéon de
las placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la
resolucién de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el
superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de
los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de
las placas. Fijacion de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Colocacion de los paneles de lana mineral
entre los montantes. Fijacién de las placas para el cierre de
la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos
en la norma UNE 92305.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

A origen: 60,687
Meses anteriores: 60,687
Mes actual: 0,000

3.2 Fabrica no estructural

28,15

1.708,34
1.708,34
0,00
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3.2.1

Comentario

m?2

Fachada de una hoja, de 14 cm de espesor, de fabrica de
ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica, para
revestir, 29x14x5 cm, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Revestimiento de los frentes de forjado con piezas
ceramicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados,
colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de
la fabrica. Dintel realizado con una vigueta autorresistente
de hormigoén pretensado.

Incluye: Definiciobn de los planos de fachada mediante
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos fijos en
las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Revestimiento de los frentes de forjado. Realizacion de
todos los trabajos necesarios para la resolucion de los
huecos. Encuentros de la fébrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m2, En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2 En los huecos que no se
deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Hueco patio 1

Puerta vestibulo zona
comun

Hueco 2 patio 1

Ventana altillo patio 1
Ventana patio 2

Ventana pasillo a porteria

331

Comentario

1,000 2,100 2,100

1,000 2,100 2,100
0,600 0,600 0,360
2,100 1,000 2,100
0,800 1,300 1,040

A origen: 7,700
Meses anteriores: 7,700
Mes actual: 0,000

3.3 Cerramientos acristalados y particiones acristaladas

m?2

Cerramiento de fachada de bloques huecos de vidrio
moldeado de varios colores segun detalle gréafico, incoloro,
190x190x80 mm, separados por perfiles perimetrales y
perfiles entre bloques de PVC, rejuntado con masilla de
base neutra monocomponente. Incluso y silicona para
sellado perimetral.

Incluye: Replanteo. Colocacién y aplomado de miras de
referencia. Colocacion de los perfiles. Fijacion de los
perfiles. Colocacion de los bloques por hiladas a nivel.
Rejuntado de los bloques. Sellado de las juntas
perimetrales. Repaso y limpieza de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo todos los huecos.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

-10,12 -10,120

23,87

183,80
183,80
0,00

A origen: -10,120
Meses anteriores: -10,120
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°3:
Meses anteriores:
Mes actual:

116,48

-1.178,78
-1.178,78
0,00

713,36
713,36
0,00
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Precio ud
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Presupuesto parcial n°®

41.1

4 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

4.1 Puertas interiores

ud

C1l: Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de
espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con camara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco
de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijacion del marco al
paramento.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el
recibido en obra de la carpinteria.

Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del
marco. Fijacion del marco al paramento. Colocacion de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen:
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: -1,000

C2: Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de
espesor, 800x1945 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas
y montadas, con camara intermedia rellena de poliuretano,
sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin
premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijacion del
marco al paramento.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el
recibido en obra de la carpinteria.

Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del
marco. Fijacion del marco al paramento. Colocacion de la
hoja. Colocacién de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

97,27

0,00
97,27
-97,27

uUd

A origen:
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: -0,500

C3: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli,
acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino
pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo de roseta de latén, color plata,
acabado mate, serie basica.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacidn de la hoja. Colocacion de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

129,77

0,00
64,89
-64,89

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

159,74

159,74
79,87
79,87
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4.1.4

ud

C4: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x72,5x4 cm, de tablero aglomerado, barnizada en taller
color blanco; precerco de pino pais de 90x35 mm. Incluso,
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latén, color gris, acabado mate, serie
basica. Con rejilla de ventilacion o aireador 30l/s.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacidn de la hoja. Colocacion de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen: 3,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 2,000

C5: Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega,
de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, acabada en crudo para barnizar en
obra; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de
cierre y tirador simple de latén, serie basica.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocaci6n de los
herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

191,83

575,49
191,83
383,66

ud

A origen: 2,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 1,000

C6: Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega,
de una hoja de 203x87,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, y tirador con
manecilla para cierre de acero inoxidable, serie basica.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacion de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

156,57

313,14
156,57
156,57

Ud

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

C7: Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega,
de una hoja de 203x72,5x4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller color blanco;
precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie basica.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los
herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocaci6n de los
herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

181,14

181,14
90,57
90,57
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511

ud

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

C5-C6: Armazén metalico de chapa ondulada y travesafos
metalicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 4 cm de
espesor maximo de hoja; colocacion en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocacion del armazén con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelacién y fijacion a
la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacién sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

192,46

192,46
96,23
96,23

Ud

A origen: 3,000
Meses anteriores: 1,500
Mes actual: 1,500

C7: Armazon metélico de chapa ondulada y travesafos
metélicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 80x210 cm y 4 cm de
espesor maximo de hoja; colocacion en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocacion del armazén con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelacién y fijacion a
la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacién sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

178,60

535,80
267,90
267,90

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

Total presupuesto parcial n°4:
Meses anteriores:
Mes actual:

5 Remates y ayudas

5.1 Ayudas de albaiiileria

m?2

Repercusién por m2 de superficie construida de obra, de
ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de salubridad
formada por: sistema de evacuacién (bajantes interiores y
exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes
sifénicos, colectores suspendidos, sistemas de elevacién,
derivaciones individuales y cualquier otro elemento
componente de la instalacién), sistema de ventilacion (red
de conductos de ventilacion, rejillas interiores o exteriores
de impulsién o retorno, difusores, compuertas y cualquier
otro elemento componente de la instalacion que deba
recibirse en falsos techos, particiones interiores, suelos
técnicos o cerramientos de fachada), con un grado de
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecucion de los trabajos.

Incluye: Trabajos de aperturay tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de
pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida,
medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

168,10

168,10
84,05
84,05

2.125,87
1.129,18
996,69
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Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

Presupuesto parcial n®

6.1.1

6.2.1

A origen: 150,000
Meses anteriores: 150,000
Mes actual: 0,000

m2  Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de
ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de
proteccion, linea general de alimentacidn, centralizacion de
contadores, derivaciones individuales y red de distribucion
interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecucion de los trabajos.
Incluye: Trabajos de aperturay tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocacion de
pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida,
medida segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

1,94

291,00
291,00
0,00

A origen: 80,000
Meses anteriores: 80,000
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°5:
Meses anteriores:
Mes actual:

6 Instalaciones
6.1 Audiovisuales

Ud. Suministro e instalacion de altavoz bluetoth empotrado en
techo. Funcionamiento con APP desde mdvil. 1 altavoz de
plastico color blanco, diametro 200mm. Potenica RMS 30W.

3,89

311,20
311,20
0,00

602,20
602,20
0,00

A origen: 4,000
Meses anteriores: 4,000
Mes actual: 0,000

6.2 Climatizacion

m Canal protectora de U23X, color blanco RAL 9010, con film
de proteccion, codigo de pedido 30032-2, serie 30 "UNEX",
de 60x90 mm, aislante, con grado de proteccion IK08,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a
la intemperie.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio no incluye la
linea frigorifica, el cableado eléctrico de alimentacién ni la
red de evacuacién de condensados.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segdn
documentaci6n gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

87,55

350,20
350,20
0,00

A origen: 10,000
Meses anteriores: 10,000
Mes actual: 0,000

19,65

196,50
196,50
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

m

Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre
sin soldadura, formada por un tubo para liquido de 1/4" de
diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de
espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el
cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma
elastomérica con revestimiento superficial de pelicula de
polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y
100°C, suministrada en rollo, para conexion entre las
unidades interior y exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Encintado de los
extremos. Montaje y fijacion de la linea. Abocardado.
Vaciado para su carga.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

kg

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Carga de la instalacién con gas refrigerante R-410A/R32.
Incluye: Carga del gas refrigerante.

Criterio de medicion de proyecto: Peso tedrico de la carga,
estimado a partir de la densidad aparente, de la presion y
del volumen a ocupar, segin documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinara el peso de la
carga realmente introducida en la instalacién, segun
especificaciones de Proyecto.

8,91

187,11
187,11
0,00

A origen: 2,000
Meses anteriores:
Mes actual: 2,000

Canalizacion de proteccion de cableado, empotrada,
formada por tubo de poliamida flexible, corrugado, libre de
hal6genos, de 20 mm de diametro nominal, con IP547.
Incluye: Replanteo. Tendido y fijacion de la canalizacion de
proteccion.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

122,50

245,00

245,00

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Cableado de conexion eléctrica de unidad de aire
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G2,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emision de
humos y gases corrosivos (Z1).

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segdn
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

1,15

24,15
24,15
0,00

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

3,44

72,24
72,24
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.3.1

m Cableado de conexidn eléctrica de wunidad de aire
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termopléastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de
humos y gases corrosivos (Z1).

Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1,
para gas R32, bomba de calor, alimentacién monoféasica
(230V/50Hz), LG DUALCOOL CONFORT SO09ET NSJ 2,5KW
FRIO, 3,3Kw CALOR.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio no incluye la
canalizacién ni el cableado eléctrico de alimentacion.
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocacion y fijacion de
la unidad interior. Colocacién y fijacién de la unidad
exterior. Conexién a las lineas frigorificas. Conexién a la red
eléctrica. Conexion alared de desagiie. Puesta en marcha.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2,65

55,65
55,65
0,00

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

Ud Bombade evacuacién de condensados para unidad interior.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la bomba. Conexionado.
Comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

365,03

730,06
730,06
0,00

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

6.3 Eléctricas

Ud Red eléctrica de distribucién interior para local de 180 mz2,
compuesta de: cuadro general de mando y proteccion;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de
poliamida flexible, segin documentacion grafica.
Mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco).

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion
de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Colocacion y fijacién de los tubos. Colocacion de cajas de
derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocacion de mecanismos.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

79,63

159,26
159,26
0,00

A origen: 0,800
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: -0,200

6.4 Fontaneriay Agua caliente sanitaria

3.342,59

2.674,07
3.342,59
-668,52
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.4.1

6.4.2

6.4.3

ud

Instalacion interior de fontaneria para aseo con dotacion
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y
caliente que conecta la derivacion particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los didmetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto hiumedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, derivacion
particular, accesorios de derivaciones.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de tuberias y
llaves.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

Instalacion interior de fontaneria para usos
complementarios con dotacién para: salas, realizada con
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria
y caliente que conecta la derivacién particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los didmetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto humedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra, derivacion
particular, accesorios de derivaciones.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de tuberias y
llaves.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

153,63

307,26
307,26
0,00

A origen: 4,500
Meses anteriores: 4,500
Mes actual: 0,000

Tuberia para instalacidn interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diametro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de tubo vy
accesorios.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

168,13

756,59
756,59
0,00

A origen: 35,000
Meses anteriores: 35,000
Mes actual: 0,000

3,37

117,95
117,95
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.4.4

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 15 I, potencia 1,2 kW, de
414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio
de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijacion, valvula
de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera,
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijaciobn en paramento
mediante elementos de anclaje. Colocacién del aparato y
accesorios. Conexionado con las redes de conduccién de
agua, eléctricay de tierra. Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 4,000
Meses anteriores: 4,000
Mes actual: 0,000

6.5 lluminacion

Ud Aplique de techo de superficie 15W-4.200K-1.200Im
Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

176,87

707,48
707,48
0,00

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

Ud Plaféon LED Ledvance "Smart" 32W-2850Lm-2700...6500K
110° IP20 Regulable
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye las
ayudas de albafiileria para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

24,44

24,44
24,44
0,00

A origen: 3,000
Meses anteriores: 3,000
Mes actual: 0,000

Ud Plafon LED superficie con detector de presencia
18W-4.200K-1.800Im
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

198,39

595,17
595,17
0,00

A origen: 10,000
Meses anteriores: 10,000
Mes actual: 0,000

6.6 Contra incendios

28,26

282,60
282,60
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

ud

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 70 limenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase Il, IP42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24
h. Instalacion en superficie en zonas comunes. Incluso
accesorios y elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen: 14,000
Meses anteriores: 13,000
Mes actual: 1,000

Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segln UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de
fijacién.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

41,77

584,78
543,01
41,77

ud

A origen: 4,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 2,000

Placa de sefalizacion de medios de evacuacion, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A
segln UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de
fijacién.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

7,58

30,32
15,16
15,16

Ud

A origen: 5,000
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 2,500

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del soporte.
Colocacion del extintor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

11,68

58,40
29,20
29,20

uUd

A origen: 3,000
Meses anteriores: 1,500
Mes actual: 1,500

Extintor portétil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del soporte.
Colocacion del extintor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

54,80

164,40
82,20
82,20

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

102,75

102,75
51,38
51,37
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7 Evacuacion de aguas

Ud

Triturador y estacién de bombeo sanitario, tipo VEVOR 500.
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la
instalacion de la electrobomba.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion del sistema de elevacion. Colocacion del sistema
de elevacion. Formacion de agujeros o utilizacion de los ya
existentes para el conexionado de tubos. Empalme vy
rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y
salidas ya existentes. Montaje, conexionado 'y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 4,000
Meses anteriores: 4,000
Mes actual: 0,000

Red de evacuacion de condensados, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
flexible de PVC, de 16 mm de diametro y 1,5 mm de espesor,
que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de
pequefia evacuacion, la bajante, el colector o el bote
sifénico. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra. Colocacion y fijacién de tubos,
accesorios y piezas especiales.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

187,86

751,44
751,44
0,00

A origen: 26,000
Meses anteriores: 26,000
Mes actual: 0,000

Colector suspendido de PVC, serie B, de 40 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacién en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en
proyecciéon horizontal, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medir4, en proyeccién
horizontal, la longitud realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto.

2,76

71,76
71,76
0,00

A origen: 6,500
Meses anteriores: 6,500
Mes actual: 0,000

Colector suspendido de PVC, serie B, de 50 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida en
proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccién
horizontal, la longitud realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.

4,02

26,13
26,13
0,00

A origen: 13,000
Meses anteriores: 13,000
Mes actual: 0,000

4,94

64,22
64,22
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.5

6.7.6

6.7.7

6.7.8

m

Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida en
proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyecciéon
horizontal, la longitud realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.

Ud

A origen: 9,000
Meses anteriores: 3,000
Mes actual: 6,000

Red interior de evacuacién, para aseo con dotacién para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B
paralared de desaglies.

Incluye: Replanteo. Presentacién en seco de los tubos.
Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

10,59

95,31
31,77
63,54

uUd

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

Red interior de evacuacién, para usos complementarios con
dotaciéon para: lavabo o vertedero, realizada con tubo de
PVC, serie B paralared de desagles.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

28,50

57,00
57,00
0,00

A origen: 5,000
Meses anteriores: 5,000
Mes actual: 0,000

Red de pequefia evacuacion, empotrada, de PVC, serie B, de
50 mm de diametro, unién pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion de
tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién
a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segdn
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

6,42

32,10
32,10
0,00

A origen: 2,500
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 0,000

4,32

10,80
10,80
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.7.9

6.7.10

6.7.11

6.8.1

m Red de pequefia evacuacioén, colocada superficialmente, de
PVC, serie B, de 40 mm de diametro, unién pegada con
adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos. Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 3,000
Meses anteriores: 3,000
Mes actual: 0,000

m Bajante interior de la red de evacuacion de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diametro y 3 mm de espesor; uniéon pegada con adhesivo.
Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacién en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién
de su correcto funcionamiento.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segdn
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

3,11

9,33
9,33
0,00

A origen: 27,000
Meses anteriores: 27,000
Mes actual: 0,000

m Bajante interior de la red de evacuacion de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diametro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo.
Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion en
seco de los tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

4,24

114,48
114,48
0,00

A origen: 2,500
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: 0,000

6.8 Ventilacion

Ud Rejilla para transito de aire de aluminio lacado en color a
elegir de la carta RAL, con marco telescopico y aletas en
forma de "V", caudal maximo 35 I/s, de 200x100 mm. Incluso
elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de la rejilla en la
hoja de la puerta interior.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

9,26

23,15
23,15
0,00

A origen: 4,000
Meses anteriores: 4,000
Mes actual: 0,000

42,88

171,52
171,52
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

ud

Boca de extraccion, graduable, de acero acabado con
pintura epoxi color blanco RAL 9010, cdédigo de pedido
11052226, modelo SR 143 @100 "ALDES", de 100 mm de
diametro, caudal maximo 22,2 |l/s, con anillo exterior con
junta perimetral y manguito de conexién.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del elemento al
conducto de extraccion.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Ud

A origen: 19,000
Meses anteriores: 19,000
Mes actual: 0,000

Compuerta antirretorno, metalica, de 100 mm de diametro,
para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e
impedir fugas de calefaccion cuando el extractor no
funciona.

Incluye: Replanteo. Colocaciéon. Conexionado de los
conductos. Comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

11,01

209,19
209,19
0,00

uUd

A origen: 5,000
Meses anteriores: 5,000
Mes actual: 0,000

Rejilla de impulsion, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x125 mm, con parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada
por lamas verticales regulables individualmente vy
mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas
en oposicién, accionables desde la parte frontal, fijacion
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no
metalico. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijacién.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

16,49

82,45
82,45
0,00

Ud

A origen: 3,000
Meses anteriores: 3,000
Mes actual: 0,000

Caja de extraccion/impulsiéon Casals SBC-3 250 EEC, caudal
méximo de 1000m?/h.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion. Conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

90,16

270,48
270,48
0,00

A origen: 2,000
Meses anteriores: 2,000
Mes actual: 0,000

464,53

929,06
929,06
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.8.6

6.8.7

6.8.8

m

Conducto circular de ventilacion, formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa,
autoconectable macho-hembra, de 100 mm de diametro y
0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion
horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion
alaobra, accesorios y piezas especiales.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye las
compuertas de regulacién, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacién gréafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 12,500
Meses anteriores: 12,500
Mes actual: 0,000

Conducto circular de ventilaciéon, formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa,
autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diametro y
0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion
horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion
ala obra, accesorios y piezas especiales.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye las
compuertas de regulacién, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecion. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacién del material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Montaje,
conexionado 'y  comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud proyectada,
segun documentacion gréfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

7,58

94,75
94,75
0,00

A origen: 13,600
Meses anteriores: 13,600
Mes actual: 0,000

Conducto circular de ventilacion, formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa,
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diametro y
0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion
horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion
alaobra, accesorios y piezas especiales.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye las
compuertas de regulacién, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Montaje,
conexionado 'y  comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacién gréafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

11,01

149,74
149,74
0,00

A origen: 38,000
Meses anteriores: 38,000
Mes actual: 0,000

14,84

563,92
563,92
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

6.8.9

Presupuesto parcial n®

7.11

m

Conducto circular de ventilacion, formado por tubo de
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa,
autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diametro y
0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion
horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion
alaobra, accesorios y piezas especiales.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye las
compuertas de regulacién, las compuertas cortafuego, las
rejillas ni los difusores.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la
situacion de los elementos de sujecién. Presentacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material
auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud proyectada,
segln documentacién gréafica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin
descontar las piezas especiales.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

A origen: 21,000
Meses anteriores: 21,000
Mes actual: 0,000

Total presupuesto parcial n°6:
Meses anteriores:
Mes actual:

7 Revestimientos y trasdosados

7.1 Pinturas en paramentos interiores

m?2

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensién
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacién de una mano
de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

18,30

384,30
384,30
0,00

12.537,51
12.677,79
-140,28

m?2

A origen: 374,302
Meses anteriores: 187,151
Mes actual: 187,151

Aplicacion manual de dos manos de pintura pléastica, color
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
horizontal, hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicaciéon de una mano
de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréafica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

1,16

434,19
217,10
217,09

A origen: 120,000

1,16

139,20
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Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

m?2

Meses anteriores: 60,000
Mes actual: 60,000

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién
acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicaciéon de una mano
de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréafica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

69,60
69,60

m?2

A origen: 55,584
Meses anteriores: 27,792
Mes actual: 27,792

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensién
acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacién de una mano
de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

1,16

64,48
32,24
32,24

uUd

A origen: 26,730
Meses anteriores: 13,365
Mes actual: 13,365

Aplicacion manual de dos manos de esmalte de poliuretano,
color RAL a elegir, acabado mate, sobre puerta de acero
galvanizado o metal no férreo (C1).

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln
documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos,
por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

1,16

31,01
15,50
15,51

A origen:
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: -1,000

4,09

0,00
4,09
-4,09
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Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.1.6

7.2.1

Comentario

ud

Aplicacion manual de dos manos de laca nitroceluldsica
para interior, RAL a elegir, acabado mate, sobre superficie
de carpinteria de madera, en interiores (C3 y C5). Incluso
lijado.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la
proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos.

Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte.
Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos
de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréafica de Proyecto, sin descontar huecos, a
dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

A origen: 4,000
Meses anteriores: 1,500
Mes actual: 2,500

7.2 Conglomerados tradicionales

m?2

Tendido de yeso de construccion B1 a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, armado y
reforzado con malla antialcalis incluso en los cambios de
material.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir.
Realizacion de maestras. Colocacién de guardavivos en las
esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido
de la pasta de yeso entre maestras, colocacion de la malla
de fibra de vidrio y regularizacion del revestimiento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida desde
el pavimento hasta el techo, segliin documentacion gréfica
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre 4 m2 No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea
cual fuere su dimension.

Criterio de medicién de obra: Se medira, a cinta corrida, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre 4 m2 Los paramentos que tengan armarios
empotrados no seran objeto de descuento sea cual fuere su
dimension.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Hueco patio 1

Puerta vestibulo zona
comun

Hueco 2 patio 1

Ventana altillo patio 1
Ventana patio 2

Ventana pasillo a porteria
Arreglos en parede y
techos por huecos

1,000 2,100 2,100

1,000 2,100 2,100
0,600 0,600 0,360
2,100 1,000 2,100
0,800 1,300 1,040

7,22 7,220

8,03

32,12
12,05
20,07

A origen: 14,920
Meses anteriores: 7,700
Mes actual: 7,220

7.3 Pavimentos

4,10

61,17
31,57
29,60
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.3.1

7.3.2

7.3.3

m?2

Base para pavimento interior, de 35 mm de espesor, de
mortero ligero, CT - C25 - F4 segin UNE-EN 13813, aplicado
manualmente, sobre soporte de hormigon. Incluso banda de
panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion
de las juntas perimetrales de dilatacion.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el
soporte de hormigén.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las
juntas perimetrales de dilatacion. Formacién de maestras.
Vertido y extendido del mortero. Regleado del mortero.
Curado del mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

m?2

A origen:
Meses anteriores: 0,800
Mes actual: -0,800

Reparacién de pavimento de madera maciza mediante lijado
mecanico, eliminando la capa superficial y el barniz
deteriorado, y posterior formaciéon de capa de proteccion
incolora y brillante compuesta por una mano de fondo
acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida,
transparente e incoloro (rendimiento: 0,22 I/m2) y dos manos
de acabado con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento:
0,043 I/m2 cada mano).

Incluye: Lijado mecéanico del pavimento. Limpieza.
Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion sucesiva, con
intervalos de secado, de las manos de acabado. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln
documentaci6n gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

17,12

0,00
13,70
-13,70

m?2

A origen:
Meses anteriores: 77,330
Mes actual: -77,330

Tarima de madera para estancia interior.

Incluye: Colocaciéon de la base de polietileno. Colocacién y
recorte de la primera hilada por una esquina de la
habitacion. Colocacion y recorte de las siguientes hiladas.
Unién de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos
de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocacion
y recorte de la ultima hilada.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie Gtil, medida
segln documentacion grafica de Proyecto. No se ha
incrementado la medicidn por roturas y recortes, ya que en
la descomposicion se ha considerado un 5% més de piezas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

521

0,00
402,89
-402,89

A origen:
Meses anteriores: 0,800
Mes actual: -0,800

7.4 Falsos techos en interiores

0,92

0,00
0,74
-0,74
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

7.4.1

Presupuesto parcial n®

8.1.1

m2  Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado
a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulaciéon de 1000 mm y suspendidas de la
superficie soporte de hormigén con cuelgues combinados
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulacion de 500 mm;
PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la
fijacion de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada
de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metélica.
Colocacion de la banda acustica. Nivelacion y fijacion de los
perfiles perimetrales. Sefializacién de los puntos de anclaje
al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspension de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte
de las placas. Fijacion de las placas. Resolucion de
encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, segun documentacion gréafica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma
UNE 92305.

A origen: 15,870
Meses anteriores: 9,540
Mes actual: 6,330

Total presupuesto parcial n°7:
Meses anteriores:
Mes actual:

8 Sefializacién y equipamiento
8.1 Aparatos sanitarios

Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural o sobre encimera,
modelo Fontana "ROCA", color Blanco, de 600x480 mm, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagiie con sifén botella
extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijacién y
silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién del aparato.
Montaje del desagiie. Conexién a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y
caliente. Comprobaciéon de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

14,35

227,73
136,90
90,83

989,90
936,38
53,52

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

233,75

233,75
233,75
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

8.1.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

ud

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caida
amortiguada. Incluso llave de regulacién, enlace de
alimentacion flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del aparato.
Montaje del desagiie. Conexidn a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria.
Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

8.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas

ud

Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de
dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de
diametro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion
de la barra. Colocacién, nivelacion y fijacion de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

508,47

508,47
508,47
0,00

Ud

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma
de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de
dimensiones totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de
diametro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos
de fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion
de la barra. Colocacién, nivelaciéon y fijacién de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

177,60

177,60
88,80
88,80

uUd

A origen: 1,000
Meses anteriores: 0,500
Mes actual: 0,500

Lavabo de porcelana sanitaria, Ideal Standrard de pié.
Medidas 55x44,5cm.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
griferia.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del bastidor.
Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagle.
Conexién a la red de evacuacién. Comprobacién de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

129,81

129,81
64,91
64,90

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

61,65

61,65
61,65
0,00
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Unidades de obra

Obras ejecutadas a origen

Precio ud

Importe

8.2.4

8.3.1

Presupuesto parcial n®

9.1.1

Ud Inodoro Roca Acces. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacién vy fijacion del aparato.
Montaje del desagiie. Conexion a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria.
Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

A origen: 1,000
Meses anteriores: 1,000
Mes actual: 0,000

8.3 Griferias

Ud Griferia  monomando formada por grifo mezclador
monomando de repisa para lavabo, de 1/2", tamafio M, serie
Eurosmart, modelo 23 323 001 "GROHE", acabado cromado,
con palanca metélica, cartucho cerdmico de 28 mm de
diametro, limitador de caudal a 5,7 I/min con limitador de
temperatura y elemento de anclaje para la cadena. Incluso
enlaces de alimentacion flexibles con conexién de entrada
de 3/8" de diametro.

Incluye: Replanteo. Colocacion. Conexionado.
Comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de
Proyecto.

451,69

451,69
451,69
0,00

A origen:
Meses anteriores: 2,500
Mes actual: -2,500

Total presupuesto parcial n°8:
Meses anteriores:
Mes actual:

9 Urbanizacioén interior de la parcela
9.1 Alcantarillado

Ud Arqueta sifénica, registrable, de obra de fabrica, de
dimensiones interiores 50x50x80 cm, con tapa prefabricada
de hormigén armado, sobre solera de hormigén en masa;
previa excavacion con medios mecéanicos y posterior relleno
del trasd6s con material granular.

Incluye: Replanteo. Excavacién con medios mecéanicos.
Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacién del hormigén en
formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y
brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Colocacién del codo
de PVC. Realizacién del cierre hermético y colocaciéon de la
tapay los accesorios. Relleno del trasd6s. Comprobacion de
su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

136,21

0,00
340,53
-340,53

1.562,97
1.749,80
-186,83

A origen: -0,500
Meses anteriores: -0,500
Mes actual: 0,000

143,55

-71,78
-71,78
0,00
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Unidades de obra Obras ejecutadas a origen Precio ud Importe
9.1.2 Ud Instalacién de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical
de 110 mm de didmetro, con rejilla de PVC de 300x300 mm,
para recogida de aguas pluviales o de locales humedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales vy
elementos de sujecion.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado vy
comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el namero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
A origen: 1,000 40,25 40,25
Meses anteriores: 1,000 40,25
Mes actual: 0,000 0,00
Total presupuesto parcial n°9: -31,53
Meses anteriores: -31,53
Mes actual: 0,00
Presupuesto parcial n® |10 Gestién de residuos
10.1 Gestion de residuos inertes
10.1.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccién y/o demolicion, con
sacade 1ms3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye el canon
de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de
residuos de construccién a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el numero de
unidades realmente transportadas segln especificaciones
de Proyecto.
A origen: 12,000 94,11 1.129,32
Meses anteriores:
Mes actual: 12,000 1.129,32
Total presupuesto parcial n°10: 1.129,32
Meses anteriores: 0,00
Mes actual: 1.129,32
Presupuesto parcial n® |11 Seguridad y salud
11.1 Seguridad y salud en obra
11.1.1 Ud Medidas colectivas e individuales de seguridad y salud y
limpieza peridédica de obra.
A origen: 0,020 45.306,45 906,13
Meses anteriores: 0,020 906,13
Mes actual: 0,000 0,00
Total presupuesto parcial n°11: 906,13
Meses anteriores: 906,13

Mes actual:

0,00
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Resunen Rel aci 6n val orada N° 3 MES DE JULI O DE 2024
Meses Mes Hasta la

Anteriores Actual Fecha

1. Actuaciones previas ..................... 77,25 77,25 154, 50
2. Demoliciones ............ .. i 171,78 171,78
3. Fachadas y particiones .................. 713, 36 713, 36
4. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y prot... 1.129,18 996, 69 2.125, 87
5. Remates y ayudas ................ooit.n 602, 20 602, 20
6. Instalaciones ........... ... ... . . . .. 12. 677,79 - 140, 28 12. 537,51
7. Revestimentos y trasdosados ............ 936, 38 53, 52 989, 90
8. Sefializaci6n y equipamento ............. 1. 749, 80 -186, 83 1.562, 97
9. Urbani zaci 6n interior de la parcela ...... -31,53 -31,53
10. Gesti6n de residuos .................... 1.129, 32 1.129, 32
11. Seguridad y salud ...................... 906, 13 906, 13

Tot al 18.932,34 1.929,67 20. 862, 01
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Importe de la obra ejecutada
Certificacion n°3 Presupuesto Meses Mes Hasta la
Anteriores Actual Fecha
Total ejecucion material 25.117,38 18.932,34 1.929,67 20.862,01
0% Gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00
0% Beneficio industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ejecucion por contrata 25.117,38 18.932,34 1.929,67 20.862,01
Coeficiente de adjudicacion (1) 25.117,38 18.932,34 1.929,67 20.862,01
Impuesto 21 % 5.274,65 3.975,79 405,23 4.381,02
Total global 30.392,03 22.908,13 2.334,90 25.243,03
Se certifica ..... 2.334,90
Presupuesto integro vigente .......... 25.117,38
Resto hasta la terminacion ........... -125,65

Asciende | a presente certificacion a la cantidad de DOS ML TRESCI ENTOS TREI NTA
Y CUATRO EUROCS CON NOVENTA CENTI MOS.

La propi edad

Barcelona, a 5 de Julio de 2024

La direcci 6n de obra

La contrata




