SIFERA CONSTRUCCIONS EFICIENTS SL

CARME Pl MARQUES
Carrer Alzines, N26

BEGUR

Verificar les definicions de
les partides segons
descripcid en document

A les pestanyes inferiors
s'adjunta el descompost
damidaments, i el

S'especificara per partides
el preu unitari en relaci6 al
preu de la partida. En

Les partides que es

considerin incomplertes o
s considerin modificacions

El contractista hi
especificara el preu de.
compra.

El contractista | els.
subcontractistes estaran
inscrits al REA. | disposaran
ELS PREUS UNITARIS
INCORPOREN EL 13% DE
DESPSES GENERALS | EL

PRESSUPOS'

Amidament Preu Ut
obra °l  Pressupost1328
Capitol 00 NOTES GENERALS
oroo 1 Neooood NOTA GENERAL AL PRESSUPOST 1,000
TOTAL
Obra °l  Pressupost1328
Capitel 01 TREBALLS PREVIS
hed 1 Kuefoow o RETIRADA DE MOBILIARI, PLATES | CALES 1,000
0101 1 xaefoouwo proteccié d'instal-lacié i comptadors eléctric i d'aigua existents, aixi com la 1,000
proteccié de I'instal-lacié de telecomunicacions existents durant el procés de .
0101 7 TPom03 o partida en concepte de modificacié de vorera existent amb substitucié de 1,000 300,00 €
peces de pedra. Tot inclds. Totalment acabat. Segons normativa municipal. . .
TOTAL
obra °l  Pressupost1328
Capitel 03 MOVIMENT DE TERRES | ENDERROCS
Teel3 01 Condicionament del terreny
010301 1 Eén0m . m3 - Trapsport de terres a obra des de diposit autoritzat i controlat, amb camié de 3.482 42.86 €
7 t carregat a maquina. S'inclou: disposicié dels mitjans de seguretat i " B
010301 2 BAOR . m3 o gypministrament de terra seleccionada d'aportaci6. S'inclou: disposicié dels 3.482 80,80 €
mitjans de seguretat i proteccié reglamentaris, portada de la maquinaria a . .
01.03.01 2 E2A11000 m3 Enderroc de paret ° 5.500 Jasae
010301 2 a0 m  Retirada de coberta 25,500 isse
TOTAL
Obra °l  Pressupost1328
Capitol 03 MOVIMENT DE TERRES
Thel3 03 Excavacié de fonamentacié
01.03.03 1 2zax m3 - Excavacio de pous i rases per a fonamentacié a l'interior de I'edifici existent, 3,024 11000 €
en terreny, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor. " .
TOTAL
obra °!  Pressupost1328
cwpitel 04 FONAMENTS
Titol 3 °  Fonamentacions en superficie
010401 1 wz;wen m o Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HL-150/B/20 de 0,810 1733€
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de i "
010401 2 KM m3 o Formig6 per a rases, pous de fonaments i enceps, HA-25/B/20/lla, de 3.024 105,54 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb . -
010801 3 w1840 ke Acer en barres corrugades B 500 S 0 B 500 SD de limit elastic >= 500 268,300 1o5€
N/mmz2, per a I'armadura de rases, pous i enceps. Inclou part proporcional de " .
TOTAL
obra °l  Pressupost1328
copitel 04 FONAMENTS
Teel3 92 Murs de contencié
01.08.02 1 KessHé m3 o Formigd per a murs de contencid, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i 1668 24186 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, manega, i . 3
L0402 2 xamir ke Acer en barres corrugades B 500 S 0 B 500 SD limit elastic >= 500 N/mm2, 225.180 105€
per a l'armadura de murs de contencié. Inclou part proporcional de retalls, . ’
01.04.02 3 xmoues m2 o Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 250x50 16,680 3110¢
cm, per a murs deﬂconter}\cié de base rectilinia encofrats a dues cares ’ ’
TOTAL
Obra % Pressupost1328
cwpitel 04 FONAMENTS
Thel3 93 Lloses de fonamentaci6 i soleres
01.04.03 2 xemel m2 o gypbase de grava de 15 cm de gruix i grandaria maxima de 50 a 70 mm, 45,230 1a3a€
amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de grava " "
01.04.03 3 mamoL m2 - Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilé de 250 um i 240 g/m2, 66,800 1a2e
col-locada no adherida ! i
010003 4 ey m2 | AMINA RESITENT GAS RADO 51,990 To33€
o0403 s ecsooMo m2 AJLLAMENT XPS 50rmm
Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS), de 50 mm de gruix, ER000 10.33¢€
01.04.03 6 Keszx ke Armat de soleres de formigd, amb malles electrosoldades de barres 874.400 2oae
corrugades d'acer, elaborada a I'obra i manipulada a taller UNE 36 092 i amb i .
01.04.03 7 4eeziox m2 - golera de formigé HA-25/B/20/I1a, de consisténcia tova i grandaria maxima 180,510 22,56 €
del granulat 20 mm, de 10 a 15 cm de gruix, estesa i vibratge mecanic i i .
oLo6.03 5 Peoae moUNTES DESOLIDARITZACIO EPS POREX 86,710 a33¢
TOTAL : :
Obra % Pressupost1328
Capitol 05

ESTRUCTURA

TOTAL

300,00 €

300,00 €

149,24 €

313,00 €

494,40 €

1.427,61€

2.384,24 €

431,64 €

431,64 €

169,96 €

414,15 €

523,99 €

1.108,10 €

40342 €

439,78 €

520,17 €

1.363,36 €

648,46 €

81,16 €

537,16 €

1.208,84 €

1.786,40 €

4.072,85 €

721,86 €

9.056,74 €

CERTIFICACIO A ORIGEN

Amidament Preu Ut
1 300,00 €
3,482 42,86 €
3,482 89,89 €
5.5 7334€
455 31,38¢€
3,924 110,00 €
9,81 17,33€
3,924 105,54 €
268,3 1,95€
1,668 241,86 €
225,18 195€
16,68 31,19¢€
45,23 1434€
48 122€
51,9 10,33 €
117 1033 €
874,4 2,04¢€
180,51 22,56 €
833€

CERTIFICACIO MES ANTERIOR

TOTAL

300,00 €

300,00 €

149,24 €

313,00 €

403,37 €

1.427,79 €

2.293,40 €

431,64 €

431,64 €

169,96 €

414,15¢€

523,99 €

1.108,10 €

40342¢€

439,78 €

520,17 €

1.363,36 €

648,46 €

5832€

536,23 €

1.208,84 €

1.786,40 €

4.072,85 €

0,00 €

8.311,10 €

Amidament  Preu Ut
1 300,00 €
3,482 42,86 €
3,482 89,89 €
0 7334 €
0 89,89 €
110,00 €
17,33 €
105,54 €
1,95€
241,86 €
1,95€
31,19€
45,23 1434¢€
122€
51,9 1033 €
117 1033 €
395 2,04€
96 22,56 €
8,33€

TOTAL

300,00 €

300,00 €

149,24 €

313,00 €

0,00 €

0,00 €

462,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

648,46 €

0,00 €

536,23 €

1.208,84 €

806,99 €

2.166,05 €

0,00 €

5.366,57 €

CERTIFICACIO MES

Amidament  Preu Ut
0 300,00 €
0 42,86 €
0 89,89 €
55 7334 €
45,5 31,38¢€
3,924 110,00 €
9,81 1733 €
3,924 105,54 €
268,3 1,95€
1,668 241,86 €
225,18 195€
16,68 31,19€
0 14,34 €
a8 122€
0 1033¢€
0 1033 €
4794 2,04€
84,51 22,56 €
0 8,33€

PARCIAL

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00 €

40337 €

1.427,79€

1.831,16 €

431,64 €

431,64 €

169,96 €

414,15 €

523,99 €

1.108,10 €

40342 €

439,78 €

520,17 €

1.363,36 €

0,00 €

58,32€

0,00€

0,00€

979,41 €

1.906,80 €

0,00 €

2.944,53 €

MATERIALS
SIFERA

MATERIAL
S SIFERA

TOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
403,37 €
1.427,79 €

1.831,16 €

431,64 €

431,64 €

169,96 €
414,15 €
523,99 €

1.108,10 €

403,42 €
439,78 €
520,17 €

1.363,36 €

0,00 €
58,32 €
0,00 €
0,00 €
979,41 €
1.906,80 €
0,00 €

2.944,53 €



01.05.01.01

01.05.01.01

01.05.01.02

01.05.01.02

01.05.01.02

01050102

01.05.02.01

01.05.02.01

01.05.02.01

01.05.03.01

01.05.03.01

01.05.03.01

01.05.03.01

01.06.00

01.06.01

01.06.01

01.06.01

01.06.01

01.06.01

01.06.01

01.06.01

01.06.03

01.06.03

01.06.03

01.06.03

01.06.03

01.06.03

01.06.03

01.06.03

01.07.00

01.07.01

01.07.01

Titol 3

Subcapitol

aaLrz2s)

K4DC2000

obra

Capitol

Titol 3

Subcapitol

Ka5CZ8HX

K4BCA00X

KaDCZDOM

K936205%

obra

Capitol

Titol 3

Subcapitol

4443713M

K4Z0BOSH

K894Z15X

obra

capitol

Titol 3

Subcapitol

KAF2858G.

K4G21189

KasZv001

Kaszvo02

obra

capitol

Titol 3

NGCOAOOL

obra

Capitol

Titol 3

P7C25-v001

PS3L9RGY.

P781-6Q6P

P520-4v43

PSZJ1-520N

PE40-VOOL

ED143AV1

obra

Capitol

Titol 3

P5214.4789

P711v001

$781-v001

P7C20-AYQ

K5ZD2G0U

PD53.v001

P7C25-v001

PD53.v002

obra

Capitol

Titol 3

NGPFAODL

obra

Capitol

Titol 3

P6125-78)L

PaG3-49MT

o1

m2

m2

o5

o1

02

m3

ko

m2

m3

o5

o1

kg

m2

m2

o5

03

o1

m3

m3

o6

o6

o1

m2

m2

m2

m2

o6

03

m2

m2

m2

m

m2

o7

o7

o1

m2

m3

Estructures de formigé

Sostres i lloses

Sostre de 22+5 c¢cm, amb revolté ceramic o de morter de ciment expandit i
semibiguetes de formigé pretesat, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 17
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta de pi.
Inclou part proporcional de tapes laterals (medicié de superficie teorica en
TOTAL

56,170

7,000

Pressupost1328
ESTRUCTURA
Estructures de formigé

Escales i rampes

Formigé per a lloses inclinades d'escales, HA-25/P/20/lla, de consisténcia tova
i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, manega i

Acer B 500 S 0 B 500 SD en barres corrugades de limit elastic >= 500
N/nm2, per a I'armadura de lloses inclinades. Inclou part proporcional de
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una algaria <=5
m, amb tauler de fusta de pi. Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada
Recrescut per a formacié de pendents, amb formigé cellular en massa.
Inclou part proporcional d'encofrat i formacié de graons on sigui necessari.
TOTAL

0,608
66,975
3,275

0,300

Pressupost1328
ESTRUCTURA
Estructura metal-lica

Estructura metal-lica

Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs,
muntat i preparat a taller i cgl-locat al'obra. Inclou ne'teja i preparaci6 de les
Subministrament i col-locacié de morter d'anivellament sense retraccié per a
plaques d'ancoratge d'elements metal-lics. S'inclou: disposicié dels mitjans
Pintat de perfils d'acer, al taller i a I'obra amb dues capes d'imprimacié
anticorrossiva de diferent color (medicié segons perfil teoric). S'inclou la
TOTAL

271,000
0,200

5,150

Pressupost1328
ESTRUCTURA
Estructura de fabrica

Estructura de fabrica

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de mad ceramic calat, HD,
R-20, de 290x140x100 mm, per a revesrtiirr, Vcategoria I, segons norma UNE-EN
Paredat de gruix variable de pedra calcaria carejada, d'una cara vista,
col-locada amb morter mixt 1:1:7. S'inclou: la d_isposicié dels mitjans de
REPARACIO VOLTA

5,808
7,560

1,000

RECONSTRUCCIO VOLTA 1,000

TOTAL

Pressupost1328
COBERTES

NOTES GENERALS

NOTA COBERTES

TOTAL

Pressupost1328
COBERTES

COBERTA INCLINADA

106,175

Coberta inclinada sobre envanets conillers

Coberta inclinada amb un pendent mitja del 30%. FORMACIO DE PENDENTS:
LAMINA TRANSPIRABLE

Lamina altament trgn}p\rable, impermeqlglg a I'ajgua gg Pluja, de polipropile,
TEULA ARAB

]’gylada de teula arab semblgr}t a I'existgnt, acabat‘envellit, aprofitant el
Canal exterior de secci6 semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm
de gruix, de diametre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col-locada amb
BARRET XEMENEIA

51,230
51,230
16,230

2,000

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unié plegada de DN 90 mmii 1
mm de gruix, incloses les peces especials, caixa superior i fixat
TOTAL

5,440

Pressupost1328
COBERTES

COBERTA PLANA

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO CEL-LULAR 46,360

IMPERMEABILITZACIO PINTURA BITUMINOSA + REMUNTA PARAMENTS +
PECES ESPECIALS

GEOTEXTIL FELTRE POLIESTER

6,160

46,360

JUNTES DESOLIDARITZACIO EPS 30,800

MINVELL DE RAJOLA CERAMICA 30,800

BONERA SIFONICA 3,000

AILLAMENT XPS 150mm FIXAT 34,300

CANAL AMB REIXA OCULTA 5,000

TOTAL

Pressupost1328
TANCAMENTS | DIVISORIES

NOTES GENERALS

NOTES PALETERIA

TOTAL

Pressupost1328
TANCAMENTS | DIVISORIES

TANCAMENTS D'OBRA DE FABRICA

PARETS TANCAMENT GERO 53,193

Paredat de 15cm gruix variable de carreu de pedra granitica, de dues cares
vistes, col-locada amb morter de calg 1:4 amb calg hidraulica natural NHL 3,5

TOTAL

2,141

106,27 €

109,04 €

22211€

2,10€

5541 €

871,20 €

0,00 €

625,00 €

0,00€

291,54 €

393,16 €

418,57 €

296,05 €

28,13 €

2,28€

31,65€

4320 €

280,80 €

4320 €

23,63 €

16,25 €

1,81¢€

455€

9,96 €

283,56 €

24,00 €

77,54 €

43,20€

545,00 €

5.969,30 €

76325€

6.732,54 €

135,04 €

140,45 €

181,48 €

261,36 €

718,33 €

0,00 €

125,00 €

0,00€

125,00 €

1.69333€

297229 €

418,57 €

296,05 €

5.380,24 €

2.986,17 €

0,00€

116,65 €

1621,43€

701,14 €

561,60 €

235,01 €

6.222,00 €

1.095,26 €

100,10 €

8387€

140,26 €

306,86 €

850,69 €

823,20 €

387,72 €

3.787,95 €

2.297,92€

1.166,57 €

3.464,49 €

56,17

5,808

53,193

106,27 €

109,04 €

22211€

2,10€

5541 €

871,20 €

0,00 €

625,00 €

0,00€

291,54 €

393,16 €

418,57 €

296,05 €

28,13 €

2,28€

31,65 €

4320 €

280,80 €

4320 €

23,63 €

16,25 €

1,81¢€

455€

9,96 €

283,56 €

24,00 €

77,54 €

43,20€

545,00 €

5.969,30 €

763,25 €

6.732,54 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

169325 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.693,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.297,94 €

0,00 €

2.297,94 €

106,27 €

109,04 €

22211€

2,10€

55,41 €

871,20 €

0,00 €

625,00 €

0,00 €

2,85 291,54 €

393,16 €

418,57 €

296,05 €

28,13€

228€

3165€

4320 €

280,80 €

43,20 €

2363 €

16,25 €

1,81¢€

455€

9,96 €

283,56 €

24,00 €

7754 €

53,193 4320€

545,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

830,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

830,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.297,94€

0,00 €

2.297,94 €

56,17

2,958

106,27 €

109,04 €

222,11¢€

2,10€

5541 €

871,20 €

0,00 €

625,00 €

0,00 €

291,54 €

393,16 €

418,57 €

296,05 €

28,13€

228€

3165€

43,20 €

280,80 €

43,20 €

2363 €

16,25 €

181¢€

4,55 €

9,96 €

283,56 €

24,00 €

7754 €

4320€

545,00 €

5.969,30 €

76325€

6.732,54 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

862,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

862,37 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

5.969,30 €
763,25 €

6.732,54 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

862,37 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

862,37 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €



01.07.03

o108

01.09.01

01.09.01

01.09.02

01.09.01

01.09.01

01.09.01

01.09.01

01.09.01

01.09.01

01.09.01

01.09.03

01.09.03

01.09.05

01.09.05

01.09.05

01.10.00

01.10.00

0110.01

01.10.02

01.10.02

0110.02

01.10.02

011416

obra

capitol

Titol 3

PAFC-546E

obra

capitol

£788A200

obra

Capitol

Titol 3

PICEO-4J1E

PTCEO-4J1E

PTCEO-4J1E

PBOH-4V7)

PBOH-V001

PB11-RE0L

PB11-RE02

PB314-13KW

P3314-V001

P8314-V002

obra

Capitol

Titol 3

£824A001

P7CEO-VO02

obra

capitol

Titol 3

PBK2-VO01

PBKB-V002

PBK2-V003

obra

Capitol

Titol 3

NGS0A001

NGPVADL

obra

Capitol

Titol 3

P93G-57PW

obra

Capitol

Titol 3

PaD3.v001

PaD3-v002

POVAVO03

POUA-V004

obra

Capitol

Titol 3

5A00A001

03

m2

m2

m2

Pressupost1328
TANCAMENTS I DIVISORIES

DINTELLS

LLINDA CERAMICA ARMADA 4,000

TOTAL

Pressupost1328

IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

IMPERMEABILITZACIO PARAMENT VERTICAL | HORITZONTAL DUTXA/BANYERA 7120

IMPERMEABILITZACIO PARAMENT VERTICAL FACANA A CARRER 26,754

TOTAL

Pressupost1328
REVESTIMENTS

FACANA

SATE90+10mm 18,126

SATE 90+10mm 56,499

SATE 45+10mm 23,248

Pintura Silicat vertical 97,873

Pintura Silicat horitzontal 20,110

Arrebossat exterior vertical CSIV W2 remolinat 37,564

Arrebossat exterior horitzontal CSIV W2 remolinat 0,790

APLACAT PEDRA RECUPERADA 14270

REJUNTAT MAMPOSTERIA EXISTENT 24610

CONSOLIDACIO MAMPOSTERIA EXISTENT 34,540

TOTAL

Pressupost1328
REVESTIMENTS

ENRAJOLATS/APLACATS

ENRAJOLAT CERAMIC FORMAT 10x20cm. 39.800

FOLRAT XAPA PARET RADERA XEMENEIA 4,809

TOTAL

Pressupost1328
REVESTIMENTS

ESCOPIDORS, CORONAMENTS, MARXAPEUS

ESCOPIDOR MARBRE BLANC PAIS 20mm 0,540

ESCOPIDOR RASILLA CERAMICA CALAF SERIE MONTSERRAT 11,830

ESCOPIDOR PEDRA DE LA ZONA 1,800

TOTAL

Pressupost1328
PAVIMENTS

NOTES GENERALS

NOTA DE SOLERES | SUBBASES
NOTA DE PAVIMENTS

TOTAL

Pressupost1328
PAVIMENTS

RECRESCUTS

Recrescuda del suport de paviments, de 8 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4

TOTAL

4,100

Pressupost1328
PAVIMENTS

PAVIMENT

RASILLA CERAMICA CALAF SERIE MONTSERRAT 19x19x1,3cm 137,630

PROTECCIO CERAMICA 46,590

ESGLAO RASILLA CERAMICA CALAF SERIE MONTSERRAT 27x27x1,3cm 4,100

SOCOL DM HIDROFUG 5cm 81,000

GRAO DE PEDRA CALCARIA

TOTAL

Pressupost1328
INSTAL-LACIONS

INST. SANEJAMENT

INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT | PLUVIALS

Subministre i instal-lacié de la instal-lacié de sanejament incloent recollida
d'aigties fecals i pluvials separades segons planols de projecte. Inclou ajudes
de paleteria per a la completa execucié. Totalment instal-lat i amb proves de
funcionament realitzades.

TOTAL

1,000

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

71,06 €

54,18 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

126,25 €

3465€

17,62 €

42,66 €

146,97 €

4831€

38,68 €

5513 €

21,10 €

39,55 €

631€

71,68 €

0,00€

1.869,00 €

284,24 €

284,24 €

385,76 €

0,00€

385,76 €

1.801,59 €

852,74 €

608,66 €

3.262,99 €

1.697,94 €

720,00 €

2.417,94 €

26,09 €

457,61 €

99,23 €

582,92 €

86,49 €

86,49 €

5.44321€

293,94 €

293,87 €

0,00€

6.031,02 €

1.869,00 €

1.869,00 €

55.994,99 €

71,06 €

54,18 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

126,25 €

3465€

17,62 €

42,66 €

146,97 €

4831€

38,68 €

5513 €

21,10 €

39,55 €

631€

71,68 €

0,00€

1.869,00 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.869,00 €

1.869,00 €

26.400,33 €

71,06 €

54,18 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

126,25 €

34,65 €

17,62 €

42,66 €

146,97 €

4831€

38,68 €

55,13 €
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39,55 €

631€

71,68 €

0,00€

1.869,00 €
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0,00 €
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1.869,00 €
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71,06 €

54,18 €

0,00 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

126,25 €

34,65€
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42,66 €
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4831€

38,68 €
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0,00 €
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15.273,70 €
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0,00 €

15.273,70 €



Materials i runes

SIFERA CONSTRUCCIONS EFICIENTS S.L.

Narcis Mundet i Anglada

Enginyer Industrial - Gerent

12 CERTIFICACIO

EXTRES

32 CERTIFICACIO

MATERIALS FORMIGO 2735
FERRO 960
SALAVEDRA 1460

TOTAL

6.949,25 €

4.025,00 €

15.273,70 €
-2.735,00 €
-960,00 €
-1.460,00 €

10.118,70 €
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